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Aquest projecte es realitza com a Treball de Final de Grau (TFG) en el “Grau d’Arquitectura 
Técnica i Edificació”, en l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), com a part del Diploma d’Ampliació de 
Competències (DAC) de “Reforma Integral d’Interior”.  
L’objecte d’aquest projecte és escalonat: 
Per una banda es tractarà la reforma d’una fàbrica tèxtil, canviant-li l’ús al d’establiment 
hostaler, com a un bar/restaurant. S’investigarà no només si es podria dur a terme la reforma 
(complint normatives i obtenint els permisos necessaris), sinó si seria profitós fer-ho i si el 
negoci resultant podria tenir certa continuïtat en un futur. Finalment, buscarà sintetitzar i 
aprofitar la majoria de coneixements adquirits al llarg de la trajectòria d’estudi a l’Escola. 
El projecte es dividirà en quatre apartats principals ben diferenciats: 
En el primer apartat, “Característiques de l’immoble”, es mostrarà la informació a conèixer 
sobre la fàbrica tèxtil. S’indicarà la ubicació del local, el seu ús comercial actual, les seves 
prestacions, i una breu història del creixement urbanístic del barri.  
En el segon apartat, “Factors previs a la reforma", estaran exposats els diferents passos 
previs a realitzar abans de poder entrar a la reforma. Començarà amb un llistat de les 
possibilitats originals, i una explicació de per què es va escollir la opció de la hostaleria. 
Seguirà amb un estudi del mercat, analitzant els diferents locals comercials d’àmbit similar al 
que ens ocupa, i la competència que podrien presentar. A continuació s’enumeraran els 
diferents tràmits necessaris per poder obrir un local d’hostaleria, com són permisos i 
documents.  
El tercer apartat, “Proposta de reforma”, començarà amb l’explicació de les diferents 
limitacions que m’he anat trobant a mesura que avançava, i com aquestes han condicionat a 
l’hora de presentar el resultat final. Seguidament s’analitzaran les diferents distribucions que 
es van plantejar abans d’escollir la final, observant les seves fortaleses i les debilitats. Després 
s’explicaran les diferents reformes (a nivell constructiu) que es durien a terme, acompanyades 
amb imatges per poder entendre millor els passos a realitzar. Posteriorment es realitzarà un 
anàlisi de les instal·lacions, el pla d’evacuació i protecció contra incendis, i la insonorització 
del futur restaurant, indicant les diferents característiques i quins elements els constituirien. 
En el quart apartat, “Proposta de disseny”, s’indicarà primerament l’ambient que en tot 
moment s’ha perseguit a l’hora de dissenyar l’estil del restaurant. En les subseqüents 
seccions s’exposaran les diferents preses de decisió dirigides a assolir aquest estil final, 
començant pels acabats i les seves propietats tant estètiques com tècniques, seguint pels 
elements decoratius com són els mobles i les decoracions de les zones públiques, i acabant 
per una comparació amb imatges de l’estat actual (la fàbrica tèxtil) i l’estat reformat (realitzat 
amb programes de modelatge informàtic). 
 
Un cop exposats tots els apartats concernents a la reforma, hi hauran les conclusions 
extretes després de l’elaboració d’aquest projecte, conjuntament amb les fonts consultades 
al llarg del treball i una secció destinada a unes paraules d’agraïment. 
A l’apartat “Annexes” es trobaran tots els plànols constructius necessaris per entendre el 
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L’objecte d’aquest TFG és sintetitzar en un treball la majoria de coneixements adquirits al 
llarg dels anys d’estudi a l’Escola. 
Crec que abans de començar amb el treball, és important destacar què m’ha impulsat a 
cursar aquests estudis i les meves inquietuds respecte el meu futur professional. He cursat el 
DAC de Reforma Integral d’Interiors, després d’una llarga reflexió sobre quin rumb agafar de 
tots els camins disponibles que el grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació ofereix. Sempre 
m’ha interessat el disseny d’interiors, i quedava ben palès quan cursava matèries com 
Expressió Gràfica. Les que més em van interessar van ser la II i la III, on ensenyaven a 
distribuir diferents habitacions en un espai, atenent a les necessitats de cadascuna, i a fer 
servir un programa de modelatge en 3D, que fins i tot després d’aprovar la matèria seguia 
fent servir en estones d’oci. És per això que, quan va arribar el moment de decidir a quin DAC 
matricular-me, si bé és cert que vaig tenir alguns dubtes, tant bon punt vaig començar a 
cursar-lo vaig veure que havia pres la decisió correcta.  
En la primera classe es donava tota la teoria, explicant la orientació òptima de les 
habitacions, la ubicació i l’agrupació de sectors, com fer servir la llum i els colors per donar 
ambient, quin tipus de mobiliari i decoració col·locar, etc. En la segona classe es posaven en 
pràctica aquests coneixements, havent de realitzar una reforma d’un pis, dividint-lo en dos. 
En la tercera, es rescatava el programa de modelatge emprat a Expressió Gràfica III, unint-lo 
amb un de nou que permetia oferir una qualitat millorada. Des de la primera classe els 
coneixements a adquirir em van captivar, i tenia ganes genuïnes que arribés el següent dia 
per seguir aprenent i seguir descobrint aquell nou món que se m’havia obert. 
Si he de ser completament sincer, he de reconèixer que m’hagués agradat entrar en el món 
laboral més d’hora i realitzar algun tipus de pràctiques sobre el sector de la reforma. Això 
m’hagués permès fer un pràcticum, i encara que es perd l’al·licient de poder escollir lliurement 
quin tipus de TFG fer, hagués aprés certes nocions que em resultarien molt útils, i no hi hauria 
marge per la improvisació.  Si ho hagués fet, aquest projecte seria molt diferent, però en el 
moment de plantejar-m’ho ja tenia una idea molt fixada de quin tipus de TFG realitzar, i entre 
que ja treballava i que no hagués pogut gestionar-me l’horari, vaig decidir obviar la opció del 
pràcticum.  
En el moment de matricular el treball, estava emocionat per les creixents possibilitats que 
presentava la idea que ja tenia fixada al cap. El meu pas pel DAC m’instava a imaginar-me 
desenes de distribucions amb desenes d’ambients, així que vaig presentar-li la idea al tutor, i 
posteriorment la vaig inscriure a l’aplicació de Propostes. 
El projecte està dividit en diferents capítols, introduint primerament la ubicació on es troba 
l’immoble, des d’un punt de vista tant urbanístic com empresarial, i posteriorment centrant-se 
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2-Característiques de l’immoble 
2.1-Ubicació i ús 
El local està situat al llindar de Calella de Mar i Pineda de Mar, pertanyent a aquesta última, 
en el carrer Garbí 179, Local B, direcció postal 08397. Es troba davant la carretera nacional 
N-II, al costat d’una de les seves entrades, en una zona residencial però amb múltiples 
negocis tant industrials com comercials. 
Actualment és un local dedicat a la fabricació d’una línia de roba anomenada SARAMARC 
MARCHÁN S.L., afiliada amb NATURAL WEAR, així com a la seva distribució als diferents 
punts de venta.   
 
2.2-Descripció de l’immoble 
Per entendre bé les intervencions que es faran, primer s’ha de conèixer la finca amb la que 
es tractarà. 
L’edifici en qüestió es tracta d’un bloc de pisos dividits en dues escales, A i B, que 
comparteixen una planta de pàrquing. La construcció data de l’any 1998 d’acord amb les 
Ordenances Municipals vigents en aquell temps i sector en relació a la seva alineació i altura 
reguladora. L’escala A consta de 4 plantes, amb 5 habitatges per planta, amb dos habitatges 
guanyant un nivell extra de terrat transitable. Té una comunicació vertical mitjançant nucli 
escala i ascensor i s’accedeix des de la cantonada del passeig d’Europa amb el carrer Garbí. 
Es compon també de dos locals comercials contigus, A i B, amb accés des del carrer Garbí. 
El local B és l’escollit per la reforma.  
L’escala B consta de 4 plantes, amb 6 habitatges per planta, distribuïdes al voltant del pati 
interior del local a reformar. Té una comunicació vertical mitjançant nucli d’escala i ascensor 
i s’accedeix des de la cantonada del passeig d’Europa amb el carrer Vaticà.  
El local comercial que ens ocupa consta de dues plantes, baixa i soterrani. La planta baixa 
(PB a partir d’ara) està immediatament per sota de la primera planta de l’escala A, i té 140,29 
m2 de superfície, una altura lliure de 3,5m, i accés a una terrassa, que actua com a pati interior 
de l’edifici, de 115,21 m2. La planta soterrani (PS a partir d’ara) està situada immediatament 
per sobre de la planta pàrquing, i engloba tant la PB com la terrassa, amb 303,26m2 i 2,9m 
d’altura lliure. La comunicació entre les dues plantes s’efectua per una escala interior amb 
accés des de l’exterior, amb la inclusió d’un muntacàrregues instal·lat al costat de 3,28 m2. 
L’estructura del local comercial B és la mateixa que la dels blocs de pisos superiors: el 
forjat és de tipus reticular, amb nervadura de 26cm, alleugerit amb cassetons de formigó, 
omplert amb formigó de 200 kgs/m2 acabat per revestir i 4cm de capa de compressió. Els 
pilars són de secció quadrada o rectangular, encofrats amb planxes metàl·liques, formigó H-























Figura 2.01 - Ubicació propera Figura 2.02 - Ubicació llunyana 
Figura 2.03 - Estat actual PB 
Figura 2.04 - Estat actual PS 
 
 
6                              Proposta de reforma i canvi d’ús d’una fàbrica tèxtil
  
 
2.3-Historia del barri 
Tot i estar més a prop del centre neuràlgic de Calella de Mar, l’immoble forma part del barri 
de Poblenou, Pineda de Mar.  
A partir de la segona meitat del segle XVIII, Catalunya creix econòmicament i demogràfica 
gràcies a la millora en les tècniques de conreu del camp, l’aparició d’indústries 
manufactureres i pel lliure comerç de Catalunya amb Amèrica. 
És per aquests motius que es comencen a formar nous carrers com el barri de pescadors, 
a la part baixa del carrer del Mar i la part alta del carrer Tribala, juntament amb algun carrer 
aïllat com Arnau de Vilanova, La Costa i part alta del carrer Església, i s’amplien els carrers 
ja existents, com és la part alta del carrer de Mar, carrer Major i carrer Sant Antoni. 
A inicis d’aquest segle vivien a Pineda al voltant de 500 persones, en canvi, arribats a finals 
de segle i a causa del creixement econòmic i estabilitat social, s’arriba a una població de 











Durant el segle XIX, el poble es va desenvolupar molt poc urbanísticament, dedicant-se 
principalment a millorar i reformar antigues construccions ja existents, en gran part 
promogudes per famílies amb un cert nivell econòmic, relacionades amb el comerç d’ultramar 
i la indústria tèxtil local. 
A finals del segle XVIII e inicis del XIX, els desastres de la Guerra Gran i la Guerra del 
Francés, la població pateix una recessió arribant a 1.212 habitants a l’any 1813. A partir 
d’aquest moment i fins a finals de segle XIX, la població va anar en augment amb un total de 
població de 1.805 habitants a l’any 1897. 
La primera onada migratòria del segle XX es va produir per la mà d’obra necessària per a 
la construcció dels edificis de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929, i també pel 
creixement industrial tèxtil de la zona. Aquestes persones provenien principalment de la 
província d’Almeria i de la resta de Catalunya. 
Amb aquest creixement es desenvolupen els actuals carrers Dr Bartomeu, Roger de Llúria, 
Anselm Clavé, Progrés, Colom, Jaume Balmes i Garbí. Va ser també l’inici del barri de 
Poblenou amb els actuals carrers Ponent i Onze de setembre. 
 
Aquest creixement urbanístic es va diferenciar dels anteriors ja que no es van ampliar els 
carrers existents, sinó que es van urbanitzar zones que fins el moment havien estat 
explotacions agrícoles, entre el nucli antic i el mar. 
Aquestes primeres quatre dècades del segle XX van significar demogràficament un 
augment considerable passant de 1.809 habitants l’any 1900 a 3.004 l’any 1940. 
Els inicis del turisme a partir de la dècada de 1960, i la necessitat de mà d’obra per la 
construcció d’hotels i habitatges pels nous pinedencs i treballadors dels hotels, va fer que el 
poble tingués un nou creixement urbanístic.  
Aquest cop es van anar ocupant aquells camps de conreu que quedaven sense urbanitzar 
entre la carretera nacional N-II i la platja.  
Pel que fa a la població, fins l’any 1960 era estable amb els 3.000 habitants aproximats 
que es van assolir l’any 1940. A partir de llavors, la població va créixer de forma exponencial. 
Així doncs, l’any 1970 constaven ja de 7.776 i al 1980 11.739 habitants.  
 
Figura 2.05 - Plànol de distribució del municipi de l’any 1851 
Figura 2.09 - Carrer Ponent l’any 1965 
Figura 2.06 - Carrer Església l’any 1930 Figura 2.07 - N-II l’any 1937 
Figura 2.08 - Camí a l’estació de tren 
 
 
















A partir de llavors, i fins l’any 2016, la població no va deixar d’augmentar, arribant a xifres 


















Figures 2.07 i 2.08 - Imatges aèries de Pineda de Mar l’any 1967 i 1974 
Figura 2.09 - Imatge aèria de Pineda de Mar l’any 2013 
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3-Factors previs a la reforma 
3.1-Possibles reformes 
Segons la regulació del sòl urbà de l’Ajuntament de Pineda de Mar, la zona de la finca es 
considera “estructura d’eixample”, d’element regulatiu “clau 13b”. Això ja comporta unes 
llibertats y/o restriccions a l’hora d’escollir la finalitat del local resultant. La llista dels usos 
permesos segons la clau 13b és la que segueix: 
- Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 
- Comercial, hoteler i oficines. 
- Indústria equivalent a 1a i 2a categoria. 
- Magatzems en general. 
- Civil i cultural. 
- Sanitat i religiós. 
3.2-Per què un restaurant? 
Tenint en compte la llista de l’apartat superior, l’elecció de en què transformar la fàbrica es 
va debatre en dues vessants: un habitatge unifamiliar o plurifamiliar, o un comerç. Les altres 
opcions es van descartar ràpidament per manca d’interès, doncs o bé dur-les a terme no 
hagués comportat cap tipus d’al·licient constructiu o de disseny (indústria i magatzem), o bé 
eren impensables de realitzar (civil, cultural  i religiós). Quedava llavors la opció de la sanitat, 
és a dir reformar la fàbrica en una clínica, però també es va descartar per la substancial falta 
d’informació del sector que hagués impedit completar el projecte satisfactòriament.  
Quedant només les dues primeres entrades, es va arribar tant lluny com realitzar alguns 
plànols d’idees en cas que s’escollís l’habitatge plurifamiliar. La opció era atractiva, doncs 
l’espai disponible era tant gran que oferia pocs límits en el moment de distribuir les cases, i 
les possibilitats no deixaven d’amuntonar-se.  
Però finalment es va optar per la idea del restaurant per una simple raó: tot el que pogués 
fer en un habitatge, també es podia fer en un local hostaler, i de fet s’hauria de fer a una 
escala major. Els dos tipus d’immoble tenen les mateixes prestacions, l’única diferència és la 
mida d’aquestes, doncs en un restaurant sempre s’hauria de fer pensant en un públic més 
gran en comptes dels residents de l’habitatge. Això, sumat a la possibilitat de realitzar un 
disseny completament nou a partir de zero, va ser l’empenta final. 
Una vegada es va tenir clar que es volia reformar la fàbrica en un restaurant, es va haver 
de sospesar la decisió i analitzar-la des d’un punt de vista empresarial. S’havia de veure si 
era una bona idea seguir per aquest camí i si l’entorn ho permetia, així que es va decidir fer 
ús de la eina més bàsica en aquest tipus de sondeig. 
 
3.3-Estudi de mercat 
Donat que aquest projecte no entra dins la branca d’economia i empresa, l’estudi de mercat 
que seguirà no serà en cap cas professional o 100% fiable. Simplement consta com a apartat 
necessari en els factors previs a l’apertura d’un local comercial hostaler.  
Abans de començar a recaptar informació sobre els comerços propers i la zona d’ubicació 
en sí, és imperatiu fer una llista de totes les dades a recopilar; així neixen quatre preguntes 
essencials: 
- Com és la zona on estic ubicat? 
- Quins són els meus competidors? Quina és la seva proposta de valor i què els diferencia? 
- Quin és el meu client ideal, el públic que aspiro atraure? 
- Quin preu he de posar als meus plats? 
La quarta i última pregunta s’ha decidit obviar per raons purament d’interès. Si es perseguís 
la vessant que obra, el projecte es complicaria innecessàriament en temes completament 
secundaris. 
3.3.1-Anàlisi d’ubicació 
Tot i estar al límit de Calella i Pineda de Mar, dos pobles costers amb el mar a tocar, la 
fàbrica tèxtil (futur restaurant) està ubicada més cap a l’interior, a uns 5 o 10 minuts de la 
platja. Segueix sent una distància relativament curta, però suficientment llarga com per no 
poder-la utilitzar com a base de l’ambient, o l’origen dels plats, o elements atractius com 
“restaurant amb vistes al mar”.   
Com ja s’ha dit en apartats anteriors, està situada just davant la carretera nacional N-II, al 
costat d’una de les seves entrades; això comporta un trànsit fluid de vehicles de tot tipus, amb 
els sorolls i la contaminació pertinents. Tot i que hi ha diferents comerços, la zona es 
considera residencial, i fins i tot hi ha un institut (INS Euclides) a un carrer de distància. A la 
mateixa proximitat hi ha un Supermercat Consum; ocupa tota la superfície d’una illa, dividint-
la per la meitat entre el supermercat en sí i un pàrquing per clients. Més lluny, seguint 
l’autopista, hi ha un Mercadona amb unes prestacions similars al Consum. A uns 5 minuts de 
la fàbrica es troba el Carrer Església, la via més turística i comercial de Calella de Mar, 
l’equivalent al Passeig de Gràcia de Barcelona, especialment abarrotada durant l’estiu. Hi ha 
molt lloc per aparcar pels voltants, incloent dos pàrquings de zona verda, un situat al davant 
de l’institut i l’altre a la plaça adjacent Plaça de Bolívia.  
3.3.2-Anàlisi de la competència 
Deixant de banda els dos supermercats, que tot i que venen aliments no són locals 
hostalers com a tal, als voltants de la fàbrica hi ha diversos comerços que sí ho són.  
Just a l’altra banda de la carretera nacional hi ha quatre locals pràcticament en fila, dos 
especialitzats en frankfurts i els altres dos més enfocats a les tapes, però tots quatre s’apropen 
més a un bar que no pas a un restaurant. Cal afegir que només l’anomenat Els Bessons és 
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un establiment antic, i per tant amb una clientela ja establerta; els altres tres són nous d’aquest 
any, i abans eren bars regentats pel mateix propietari que Els Bessons.  
A la mateixa illa d’edificis, però encarat al carrer Montecarlo, hi ha el bar Índalo. Es tracta 
d’un local petit que es nodreix de clients habituals i ofereix plats locals i casolans.  
Davant del pati de l’escola, al Passeig Diputació, hi ha dos bars, El Bareto i Ca la Patru, de 
clientela, mida i cuina similar al Índalo.  
Per acabar, a la Plaça de Bolívia, just davant del pàrquing, hi ha una pizzeria nova 
anomenada Punt de Trobada II. Com es pot intuir, està afiliada al Punt de Trobada I, ubicat 
seguint la carretera nacional, més cap al centre de Pineda de Mar.  
Tots els locals citats anteriorment, sense importar la ubicació o la diferenciació entre bar i 
restaurant, disposen de taules al exterior a mode de terrassa.  
3.3.3-Anàlisi de la clientela ideal 
Generalitzant molt, els clients a atraure es poden dividir en dos: els clients habituals, 
conformats majoritàriament per veïns, i els clients puntuals, conformats majoritàriament per 
turistes. Atraure aquests últims passaria per la feina de publicitat, tenint una bona pàgina web 
on poguessin consultar plats i opinions d’altres clients. Al tractar-se de l’únic restaurant amb 
un ambient tant marcat i diferent dels demés (veure apartat Proposta de disseny) seria 
relativament senzill atraure’ls una vegada estiguessin per la zona, i al decidir especialitzar-lo 
en hamburgueses s’apel·laria a més nacionalitats. Pel que fa als clients habituals, estar en 
una zona residencial ja garanteix una afluència mínima, i una hamburgueseria sempre és més 
atractiva pel públic jove o familiar que acostuma a rodejar un institut.  
3.4-Documentació necessària 
Ja sigui sol·licitar certes llicències o omplir certs documents, per poder obrir un restaurant 
és necessari realitzar una sèrie de tràmits amb l’ajuntament local. A continuació hi ha una 
llista dels passos a donar per tal de tenir el permís explícit d’apertura.  
Tràmits d’apertura amb l’Ajuntament 
Llicència d’activitat municipal (bar, cafeteria o restaurant). 
- Prèvia sol·licitud, s’ha d’elaborar un projecte tècnic en el que es certifiqui que el local 
compleix amb els requisits per desenvolupar la seva activitat. 
- La sol·licitud de llicència ha de contenir: informe tècnic i visat del projecte aprovat per 
l’activitat, mesures d’insonorització, pla contra incendis, NIF/CIF de la societat, abonament de 
taxes de sol·licitud de llicència. Si s’obrís el negoci sense haver presentat la sol·licitud de 
llicència, pot representar una multa directa per part de l’Ajuntament. 
Llicència d’obres per acondicionar del local 
- Al finalitzar les obres i després de la inspecció corresponent, l’Ajuntament emetrà la 
llicència d’apertura per poder exercir l’activitat en el local. 
- S’haurà de sol·licitar un permís per utilitzar la via pública en el cas de voler disposar de 
taules, cadires o tendals en l’exterior. 
Tràmits amb la Comunitat Autònoma 
- S’haurà de registrar l’empresa en el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques del 
Departament d’indústria i comerç de la comunitat autònoma. 
- Obtenir la placa identificativa de bar o restaurant i col·locar-la en un lloc visible fora de 
l’establiment. 
- Tenir fulls de reclamacions a disposició dels clients, registrades en l’Àrea de Consum de 
la Comunitat Autònoma. 
- El personal que treballi en el local haurà de disposar del Certificat de Manipulador 
d’Aliments vigent que substitueixi el carnet de manipulador d’aliments. 
- Disposar de l’Autorització Sanitària, tramitada per l’òrgan competent de cada comunitat 
autònoma. 
- Tenir un Pla d’anàlisi de perills i punts de control crítics, que contingui un anàlisi dels 
riscos alimentaris potencials i l’establiment de mesures de control (APPCC).  
- La carta de preus a vista dels clients ha d’estar adaptada als requeriments del Real Decret 
126/2015, pel que s’aprova la norma relativa a la informació alimentària. 
- Disposar del Segur de Responsabilitat Civil.  
Tràmits amb l’Agència Tributària 
- Model 036: Declaració d’Alta d’inici de l’activitat. 
Tràmits amb la Seguretat Social 
- Alta d’Empresa en la Seguretat Social. 
- Alta d’autònom. 
- Alta de Centre de treball. 
- Calendari laboral 
- Avaluació de riscos i pla de prevenció de riscos laborals. 
- Llibre de visites. 
- Segur d’accidents. 
Agència de Protecció de Dades 
- Declaració de dades personals dels treballadors. 
- Declaració de dades personals de proveïdors i clients. 
- Documents de seguretat si les dades s’emmagatzemen en un ordinador propi. 
S.G.A.E. (Sociedad General de Autores y Editores) 
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Cartells obligats en el local 
- Horari legalment establert d’apertura i tancament del local. 
- Prohibició de consum i venta de begudes alcohòliques a menors d’edat. 
- Prohibició de dispensar tabac a menors d’edat. 
- Prohibit fumar en tot l’establiment. 
- Dret d’admissió. 
- Llicència d’apertura de l’establiment. 
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4-Proposta de reforma 
4.1-Limitacions del projecte 
Van ser moltes les idees que van sorgir quan es va començar a replantejar la reforma.  
La primera era una planta soterrani dividida entre seccions privades pels treballadors i una 
gran sala plena de taules amb un espaiós bany públic; una planta baixa servint com a extensió 
de la soterrani, canviant o incloent-hi alguns elements; i una terrassa completament decorada 
perquè fos un chill-out, amb sofàs, butaques i tauletes, tot per donar un ambient de 
tranquil·litat. Però els paràmetres reguladors que establia la clau de la zona (recordem, clau 
13b) prohibien terminalment qualsevol activitat recreativa i pública en un pati interior, sense 
importat la seva modalitat, degut a que molestava el descans dels veïns. 
Posteriorment es va decidir, ja que no es podia utilitzar la terrassa, obrir un forat en el forjat 
per dotar la zona de menjador de la planta soterrani d’un sostre de vidre, que li donaria un 
al·licient atractiu i sobre tot lluminós. Però de nou les regulacions establien una prohibició 
contra obres d’aquest calibre en espais comuns.  
Com a última idea es va pensar en obrir un forat en el forjat de la PB, per donar-li més 
obertura al restaurant i oferir un estil dinàmic i diferent. Però per la seva disposició hagués 
resultat impossible realitzar les obres sense provocar danys greus a l’estructura contigua.  
Així doncs, el ventall d’idees que va sorgir en un primer moment es va acabar acotant a 
una simple planta baixa, una simple planta soterrani, i un pati interior intocable, sense 
possibilitats de dur a terme ninguna obra interessant des d’un punt de vista constructiu. Amb 
aquesta premissa, es va enfocar la proposta, i sobre tot el disseny, des d’un nou punt de vista. 
4.2-Anàlisi de la distribució 
Una vegada ja es tenien clares les limitacions, i per tant les possibilitats, es van començar 
a realitzar les diferents distribucions. Com es veurà en aquest apartat, abans d’arribar a la 
final van haver-hi diverses candidates, però totes es van acabar obviant per o bé no complir 
certs factors clau, o bé en favor d’una distribució millor. 
4.2.1-Llista d’espais d’un restaurant 
Abans de començar a dissenyar l’espai, es va fer una simple llista de totes les zones 
importants d’un restaurant, per tal de tenir sempre un referent per saber què col·locar: 
- Vestíbul: Àrea aparentment trivial però que en realitat és més important del que sembla, 
l’entrada és la zona que primer trepitjarà el client, i per tant la primera impressió que s’endurà 
del restaurant. És important que estigui lliure d’obstacles, perquè només entrar no es sentin 
enclaustrats, i que mostri el camí a seguir per arribar a les taules amb facilitat. 
- Sala de menjador: L’àrea més obvia a planificar, doncs és on més temps passarà el client. 
S’ha sempre de buscar la part més àmplia de l’espai disponible, perquè una vegada s’ompli 
de taules i cadires, i en un cas real, clients, es veurà molt més abarrotada. Per dir-ho d’alguna 
manera, la sala de menjador és el centre neuràlgic del restaurant: totes les demés àrees (amb 
algunes excepcions) es col·locaran al seu voltant, i sempre tenint com a referència la distància 
que les separi d’ella. 
- Cuina: La cuina és una àrea que anirà sempre en funció de la sala de menjador, doncs 
com més gran sigui aquesta més gran ha de ser la cuina en sí. La seva superfície ha de ser 
igual o superior a un 20% de la superfície destinada al públic, i en cap cas trobar-se gaire 
lluny de la mateixa. Depenent del tipus de cuina que es faci, haurà de tenir unes prestacions 
o unes altres, però en termes generals sempre haurà de disposar de 4 blocs diferents: Bloc 
fred, on es prepararan els plats que no requereixen d’una font de calor per cuinar-se; bloc 
calent, on passa tot el contrari; bloc de neteja, on es netejaran les vaixelles brutes per un nou 
ús posterior; i bloc de preparació, on s’acabaran d’emplatar les comandes. 
- Barra: És difícil considerar la barra com a àrea separada, doncs sempre acompanyarà a 
la sala de menjador, ja sigui en la perifèria o en un lloc més atrevit. Les seves mides són 
purament condicionals, no tenen cap restricció, però sempre s’haurà de procurar que hi hagi 
suficient espai com per emmagatzemar begudes i, en alguns casos, tapes. Sempre s’ha de 
procurar col·locar la barra a una distància relativament curta de la cuina, per oferir una 
comunicació fluida entre els dos espais.  
-  Bany: Igual que la cuina, la mida del bany també anirà en funció de la mida de la sala de 
menjador, però en comptes de quantificar-se en %, es farà per comensals. El nostre cas (entre 
50 i 150 comensals) demana dos banys, o un de gran i comú, amb 4 cabines. Aquesta àrea 
és potser la que més proximitat ha de tenir amb la sala menjador, o com a mínim garantir un 
accés fàcil e intuïtiu. 
- Vestuari: Àrea de prestacions simples, l’únic que se li pot demanar al vestuari són taquilles 
i un bany privat pels treballadors. En alguns municipis també és obligada una dutxa d’ús 
exclusivament intern, però l’Ajuntament de Pineda de Mar no contempla aquesta possibilitat 
en les seves regulacions.  
- Magatzem: És potser la zona amb la mida més difícil de quantificar, doncs no pot ser molt 
petita, però tampoc cal que sigui molt gran. Se li acostuma a atribuir una superfície equivalent 
a un 5% del local (8% en alguns municipis), i sempre que es pugui haurà de comptar amb 
una cambra refrigeradora (o una nevera/congelador com a mínim).  
- Despatx: El despatx és potser l’àrea més trivial del restaurant, doncs el seu ús respon 
purament a la comoditat. No és imprescindible, i en cap cas es tracta d’una habitació gran; ha 
d’haver-hi espai només per una taula, unes cadires, i alguns mobles per emmagatzemar 
arxius.  
- Sala de residus: No va ser fins més endavant on es va caure en la necessitat d’aquesta 
habitació, i resulta realment important. A la sala de residus se li demana estar apartada de 
qualsevol zona pública, tenir suficient espai com per guardar diversos contenidors (el número 
de nou varia segons la mida del restaurant), disposar d’una presa d’aigua, i a ser possible 
oferir un camí cap a l’exterior ràpid i discret. 
- Accessos: No es tracta d’una àrea en sí, però és igualment important. En un restaurant 
es demana que, òbviament, hi hagi una zona d’entrada; però també, a ser possible, que hi 
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hagi una segona ruta que actuï com a sortida d’emergència. En el cas del projecte, al tenir 
dues plantes també s’ha de comptabilitzar la necessitat d’un tram d’escales i un ascensor.  
Una vegada realitzada la llista d’espais del restaurant, es va procedir a fer les distribucions. 
S’ha decidit ensenyar només les que tenien canvis substancials les unes amb les altres.  
4.2.2-Primera distribució 
Aquesta va ser la primera distribució que es va pensar, i va néixer de la presumpció que el 
restaurant havia d’estar dividit en dues seccions: la PB estaria més centrada en ser un bar, 
on el tràfic de clients seria més fluid; la PS, en canvi, s’ocuparia de la part més de restaurant, 
on l’estança dels clients tendiria a allargar-se.  
Es va mantenir l’entrada i la caixa d’escales intacta, afegint-hi un ascensor en el forat per 
agrupar tots els accessos en un sol lloc. A la PB es va destinar l’espai de darrere la caixa 
d’escales com a magatzem particular de la barra, des d’on s’allargaria un passadís d’ús privat 
que arribaria fins a un despatx. La resta de la planta s’ocuparia amb taules i cadires, potser 
sofàs per adequar-ho més a bar/cafeteria (aquí encara no s’era conscient de la necessitat 












Pel que fa a la PS, ràpidament es va escollir la part més allunyada de l’entrada com a sala 
de menjador, doncs era la més ample i la que més possibilitats oferia en quant a espai 
disponible. S’ompliria de taules i cadires (unitàries i de dos en dos, però que es poguessin 
ajuntar o dividir amb facilitat), i es procuraria fer servir el banc perimetral com a seient continu. 
Es col·locaria el vestuari com a sala immediatament adjacent a la caixa d’escales, perquè els 
treballadors no haguessin de recórrer mig restaurant, i s’instal·laria el bany per clients al 
costat, amb l’accés ben a prop de la sala de menjador. La cuina disposaria d’un magatzem al 
costat i una petita secció destinada exclusivament pel rentat de les vaixelles; la resta de blocs, 













Tot i que alguns dels conceptes que aquesta distribució presentava eren interessants i 
encertats, es va haver de descartar per algunes tares.  
Per començar, la presumpció que el restaurant havia d’estar dividit en dos seccions, 
segons les dues plantes, era ridícula, doncs també separava les prestacions necessàries 
inútilment.  
El fet de reunir tots els accessos en un sol punt podia resultar pràctic, però treia molt d’espai 
que podria fer-se servi per engrandir altres habitacions (com és el cas dels magatzems, que 
són inusualment petits per un restaurant tant gran).  
La idea de la barra de la PB amb un passadís privat era interessant, tot i que millor si 
s’hagués pogut col·locar en una zona més visible des de l’entrada.   
En la PS, el vestuari, i sobre tot la cuina, eren massa petits i necessitaven més espai. La 
cuina s’hagués pogut engrandir horitzontalment fins a englobar els dos pilars contigus, però 
això hagués creat un passadís estret i molt llarg a recórrer abans d’arribar a la sala de 
menjador.  
L’última falla que es veu en aquesta distribució, i curiosament una que té fàcil solució, és 
la falta de barra en la PS. S’hagués pogut col·locar fàcilment una adjacent a la cuina, ja fos 
en l’espai deixat entre la paret i els dos pilars (espai que en el paràgraf superior es parlava 






Figura 4.01 - Distribució 1, PB 
Figura 4.02 - Distribució 1, PS 
 
 




Aquesta segona distribució anava totalment enfocada a col·locar la sala de menjador 
sencera a la PS, mentre es deixava la PB com a ubicació de les demés àrees necessàries. 
El primer que es va fer va ser pujar el bany i el vestuari a dalt, i baixar la barra a la PS.  
Es va aixecar un passadís que donava accés a la porta del bany i que, més endavant, es 
dividia en un sector privat que conduïa per una banda al despatx i per l’altra al vestuari. Les 
mides d’aquests dos últims es van mantenir similars a les anteriors, però el bany es va 
engrandir per fins i tot poder encapsular dos banys diferents segons el sexe del client. L’espai 
restant es va destinar a una sala de menjador petita que s’hagués omplert amb quatre o cinc 











La PS es va obrir quasi completament per disposar una sala de menjador tan gran com fos 
possible. L’única altra zona que hi hauria seria la cuina, per una simple comoditat dels 
cambrers a l’hora de dur les comandes a les taules pertinents. Com ja s’havia intuït a la 
primera distribució, es decideix allargar la cuina fins als pilars bessons contigus, i col·locar la 
barra immediatament al costat per obrir el canal de comunicació. El magatzem també 


















Aquesta distribució també es va descartar, per raons que salten a la vista: 
La PB, la planta on es rebrien els clients, estava massa aclaparada d’habitacions. Tot i que 
tenir un bany gran era un punt a favor, es feia a expenses de reduir l’espai disponible en 
quantitats massa grans. Fins i tot si s’hagués reduït la superfície (col·locant la paret horitzontal 
de sota més cap amunt, fins a trobar-se amb els pilars), la sala de menjador resultant seguia 
sent petita.  
Tot i que l’espai de darrere de la caixa d’escales tenia la mida quasi idònia per un despatx, 
el vestuari de l’altra banda del passadís seguia sent massa petit, sobre tot considerant que 
s’havia d’instal·lar un bany pels treballadors. Es podria haver engrandit a expenses de reduir 
el bany per minusvàlids, i així poder instal·lar tots els serveis necessaris, però la llista de tares 
continuava. 
La cuina de la PS sí s’havia aconseguit engrandir, i això tornava a ser un punt a favor, però 
el magatzem, tot i haver menjat una part de la cuina, seguia tenint una mida irrisòria pel seu 
ús.  
L’objectiu principal d’aquesta distribució era, essencialment, engrandir la sala de menjador, 
però ni això va acabar tenint un bon resultat. L’únic que s’havia aconseguit era un espai 
suplementari més proper a les escales i l’ascensor, que tot i poder-se omplir amb taules i 
cadires per la zona més enganxada a la paret, s’hagués hagut de deixar un espai de com a 
mínim 1,2m com a zona de pas.  






Figura 4.03 - Distribució 2, PB 
Figura 4.04 - Distribució 2, PS 
 
 




Aquesta distribució va néixer estrictament del primer projecte cancel·lat. S’ha considerat 
oportú mostrar primer la PB d’aquesta distribució cancel·lada per poder entendre bé les 









Com es pot veure, en un origen es tenia pensat obrir un forat en una gran porció del forjat 
de la PB, però per impossibilitats estructurals es va haver de modificar. En un començament 
es va passar a la primera distribució ja ensenyada, posteriorment a la segona; i després es 
va repassar aquesta opció i es va veure que, modificada, podia tenir potencial.  
La tercera opció, amb la PB ja modificada, va tornar a distribuir equitativament les dues 
plantes, amb una sala de menjador i un bany cada una. A la PB el menjador quedava més 
petit, òbviament per l’espai disponible en sí, i el bany no tenia un espai reservat per 
minusvàlids. Al costat d’aquest es col·locaria un despatx i un magatzem petit d’ús exclusiu 
per la barra contigua. Les parets que enclaustraven les escales i l’ascensor s’ensorrarien, i 










En la PS s’aprofitaria tot l’espai inferior i de més a la dreta per formar una L d’habitacions 
ben diferenciades. El vestuari tornaria a col·locar-se on estava en la primera distribució, però 
aquesta vegada al costat tindria la cuina, seguida d’un magatzem ben a la vora. Seguidament 
es col·locaria un bany en forma de L (aquest sí que equipat amb serveis per minusvàlids), 
seguit de la necessària sala de residus. Una segona barra es col·locaria al costat de la cuina, 
i es pensaria en obrir un segon accés al magatzem contigu. La resta d’espai disponible, com 
ja s’intueix, serviria com a sala de menjador, omplint-la amb taules quadrades, rodones, i 








És una vertadera pena que la opció original amb el forat al forjat no es pogués dur a terme, 
doncs no només es guanyava un important al·licient al connectar les dues sales, sinó que 
oferia una distribució ben neta i ordenada. Al haver-la d’adaptar, però, es van perdre algunes 
coses pel camí. 
L’espai no comptabilitzat de la PB, on abans hi havia el forat, va convertir-se més en una 
nosa que no pas en espai extra. Es va decidir omplir-la amb un segon bany, un segon 
magatzem d’una segona barra i una àrea prescindible com el despatx; l’altra opció era 
engrandir la sala de menjador, però seguia sense tenir el mateix atractiu. 
La raó principal per col·locar les diferents seccions de la PS era precisament el forat en el 
forjat, per poder veure la sala de menjador des de la planta superior; però al tornar a tenir 
dues plantes diferenciades la raó deixava de tenir sentit. 
En resum: si s’hagués pogut fer el forat en el forjat, aquesta distribució (o una molt similar) 
hagués sigut la definitiva; però al haver-la de modificar es veien falles tant grans que es va 
descartar. 
4.2.5-Altres distribucions 
A aquestes primeres opcions se li van sumar moltes altres, però la gran majoria eren 
simples variacions de les originals. Canviar les mides d’una sala en detriment d’una altra, 
intercanviar les seves ubicacions, eliminar-ne o afegir-ne de noves, etc.  
S’han decidit obviar per motius d’espai. 
Figura 4.06 - Distribució 3, PB 
Figura 4.07 - Distribució 3, PS 
Figura 4.05 - Distribució 3, PB original 
 
 




La distribució final, com acostuma a passar, va sorgir d’una barreja de les millors idees de 
les demés distribucions. 
Per una banda es va decidir col·locar l’entrada més cap endavant, menjant-se més tros de 
sala però guanyant més tros de vestíbul, per poder instal·lar una rampa que complís la 
normativa. En comptes de tancaments de 30cm es va decidir apostar per vidrieres, així 
s’estalviava la necessitat de guardar l’espai per les parets, i a la vegada s’aconseguia una 
entrada lluminosa i atractiva.  
Tenint la idea al cap d’oferir una primera planta oberta i sense racons, es va optar per fer 
servir la PB com a una gran àrea continua sense parets que dividissin les diferents seccions. 
Així, el vestíbul s’uneix amb la primera sala menjador de manera quasi imperceptible, i el 
mateix succeeix amb la zona de pas.  
Es va decidir canviar l’ascensor, col·locant-lo en la cantonada contrària horitzontalment, 
però sempre oferint un passadís intuïtiu i lliure d’obstacles per arribar-hi o sortir-hi. L’escala, 
però, es va mantenir al mig de la sala per dues raons: la primera, descoberta al consultar el 
DB-SI, era la necessitat de tenir la sortida de PS en un lloc concèntric de la mateixa, per 
facilitar l’evacuació; la segona raó era perquè actués a mode de paret, de línia divisòria entre 
la sala de menjador i la zona de pas, però sense coartar l’espai com un envà real hagués fet. 
Contigu tant a la zona de pas com a l’entrada es va col·locar la barra, amb una petita 
habitació al costat que posteriorment es separaria entre magatzem (amb entrada particular 










Al deixar la PB gairebé exempta d’àrees necessàries per un restaurant (idea reciclada de 
la segona distribució, on es va intentar al revés), la PS s’havia d’encarregar de dona’ls-hi una 
ubicació. Es va decidir col·locar-les en forma de C al voltant de l’espai de darrere les escales, 
doncs era la zona menys aprofitable per la futura sala de menjador.  
Donat que s’havia decidit col·locar un bany exclusivament en la PS, era gairebé imperatiu 
que el punt d’accés a aquesta planta (considerat la base d’escales o l’ascensor) estigués ben 
a prop de l’entrada als serveis.  
La sala de residus, el vestuari i el magatzem (aquests dos últims de mides més adients) es 
van relegar a les parts més llunyanes de la sala, doncs són precisament les zones més 
privades de totes. La cuina, col·locada convenientment a l’espai contigu al magatzem, es va 
allargar fins a arribar al menjador.  
Cal destacar els tres accessos que es van obrir en la cuina: el primer, el principal, dotat 
d’una porta doble, es va col·locar a menys de dos metres de la base de l’escala, amb una 
paret divisòria entremig per evitar possibles problemes de confluència. Un segon accés es va 
obrir just a sota les escales, d’ús quasi exclusiu per la zona de rentat, amb una estanteria 
només entrar per poder deixar les vaixelles a la cua. Un tercer accés es va instal·lar en la 
paret que dividia la cuina i el magatzem, per tal de facilitar una trajectòria tant comú i continua 
en un restaurant. 
S’instal·larà un muntaplats que puja fins la barra de la PB per obrir una nova via de 
comunicació. S’emprarà per pujar comandes llestes a lliurar als clients de la PB, així com per 
enviar les vaixelles brutes de la barra fins la cuina per poder ser netejades en el bloc de rentat.  
Seguint la trajectòria de la cuina es va col·locar la barra, ben al costat d’un forat obert al 
envà per poder-les comunicar i amb una bona vista de tota la sala de menjador.  
Per aquesta, es va confiar en els bancs perimetrals per assentar-los com a precisament 
això: bancs perimetrals. La seva grossor (1m) comportava un problema, doncs seure en un 
seient on el respatller està tant lluny és incòmode; així doncs, es va decidir aixecar un 
respatller de fusta de poc més d’1,5m per solventar la distància, mentre a la vegada es creava 








Pel que fa al mobiliari, es parlarà més extensament en l’apartat de Proposta de disseny, 
en la secció Anàlisi dels elements, però cal destacar la tria de fer servir els bancs com a 
seients no només en el perímetre de la PS. Al incorporar-los tant a la PB com a altres zones 
de la PS, creaven un separador per donar-li més intimitat a aquelles taules i dibuixaven una 
espècie de passadís intern. Paral·lelament, també es va decidir fer servir l’espai entre mig de 
Figura 4.08 - Distribució final PB 
Figura 4.09 - Distribució final PS 
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les dues zones de taules de la PB per col·locar una petita zona de sofàs i butaques, 
anomenada “zona de sofàs” en el plànol, que li donarien un aire desenfadat al local.   
4.3-Organigrama  
Una vegada es té ben clara la distribució final del restaurant, és necessari presentar un 
organigrama del mateix. Això ajudarà no només a organitzar les seccions, sinó també els 
diferents elements dels que es disposen, així com les superfícies de cada una.   
Les “zones de pas”, al no ser seccions del restaurant on els clients es quedaran 
estacionats, s’han omès en aquest organigrama. Tot i així, s’han inclòs en el recompte final 
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4.4-Anàlisi de la reforma 
La superfície d’actuació de la reforma afectarà aproximadament el 75% de l’immoble 
(recordem que la terrassa no és un component d’ús), amb més o menys grau de detall. Dels 
envans existents no s’aprofitarà cap, i se n’aixecaran de nous per poder completar la nova 
distribució. 
A la façana principal es substituiran les fusteries existents, i es refarà l’accés creant una 
rampa adaptada. Aquesta s’ha calculat atenent a les necessitats que cimenta el DB-SUA pels 
locals accessibles: una rampa amb un pendent del 10% per salvar altures de 10cm (per tant, 
la seva longitud és d’1m), i una zona de replà que la segueixi amb espai de, com a mínim, 
una circumferència d’1,2 de diàmetre. S’eliminarà l’accés adjacent a les escales que baixen 
fins la PS per tal d’engrandir el vestíbul exterior.  
Per diferenciar el local, es pintarà la façana d’obra vista actual amb color fosc i s’accentuarà 
el vestíbul amb un revestiment de llistons de fusta de pi envernissats, on es situarà el rètol 
del restaurant.  
La façana posterior compta amb dues finestres corredisses i una balconera. S’extrauran 
els tres elements i es tancaran les seves obertures, només aprofitant part d’una d’elles i 
ampliant-la per instal·lar una nova fusteria. Aquesta comptarà amb una porta de dues fulles 
corredisses i una finestra lateral de dues fulles corredisses i un fix inferior.  
Per tal de donar continuïtat a la façana, s’arrebossaran els nous tancaments i es pintarà 
tota la PB en color similar a l’actual.  
Els treballs a realitzar es basen en l’adequació de l’immoble a les necessitats actuals, tal i 
com s’observa en els plànols de l’apartat Annexes. Respectant el compliment dels requisits 
tècnics definits a les normatives que li són d’aplicació. 
A nivell d’envoltant horitzontal, es modificaran les pendents de la coberta del pati per tal 
d’adequar els punts d’evacuació d’aigües pluvials a normativa. Actualment existeixen dues 
boneres, i es necessitaran tres; tot i així, es decideix instal·lar-ne quatre per la geometria de 






















El seguit de tasques d’obra a realitzar en l’interior de l’immoble aniran descrites a 
continuació: 
Es deixarà l’espai completament buit, enderrocant tots els envans existents, tant els d’obra 
com els de fusta i/o vidre.  
Referent a la comunicació vertical, s’extreu el muntacàrregues i l’escala existent, per situar-
ne una de nova en la ubicació proposada; es col·locarà un reforç en tot el perímetre de la 
obertura resultant. Tanmateix, per satisfer les necessitats d’accessibilitat, s’instal·larà un 
ascensor adaptat en un recorregut intuïtiu i lliure d’obstacles.  
Per tal de dividir l’espai en les estances pertinents, es construiran envans amb maó de 
doble cambra de 7cm de gruix, col·locats amb morter, per a revestir segons ubicació: 
A les sales de menjador, barra i zones de pas, l’acabat de les parets serà de microciment. 
Per això, primer es realitzarà un enguixat a bona vista, s’aplicarà una capa d’imprimació 
d’adherència o pont d’unió, una capa de microciment gruixut, una de microciment fi amb 
Figura 4.10 - Enderroc PB Figura 4.11 - Obra nova PB 
Figura 4.13 - Obra nova PS 
Figura 4.12 - Enderroc PS 
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pigment i una de segellat. Entre capa i capa es deixarà assecar, es polirà i s’aspiraran les 
restes per tal d’aconseguir un resultat idoni. 
Per dotar a la sala de menjador d’un ambient més càlid i acollidor, s’accentuarà un dels 
paraments verticals amb un enllistonat de fusta de roure en color natural, fixat mitjançant 
rastrells.  
A les estances d’ús privatiu, excepte la cuina, tots els paraments verticals s’enguixaran a 
bona vista i es donarà una capa d’imprimació i dues d’acabat de pintura plàstica. En referència 
a la cuina, s’enrajolaran amb peces de gres porcellànic hexagonal de 19x19cm per facilitat la 
seva neteja i evitar possibles problemes d’humitats. Els banys aniran enrajolats amb plaques 
ceràmiques de 30,5x61cm, en concordança amb el disseny de les àrees públiques.  
Pel que fa els paviments, s’extraurà la totalitat de la rajola actual, tant en PB com en PS. 
En les zones de menjador i pas, es col·locarà un paviment de rajola de gres porcellànic de 
50x100cm amb un tractament antilliscant, per evitar possibles caigudes en zones tant 
concorregudes.  
A les barres, s’instal·larà un entarimat de peces flexibles de fusta Iroko de 50x50cm amb 
rampa incorporada per salvar el graó que es crea pel gruix de la mateixa tarima. Es podrà 
extreure manualment per facilitat la neteja del paviment inferior. 
Pel magatzem, la sala de residus i la cuina, es col·locaran llosses de PVC de 50x50 amb 
unió encadellada, que oferiran les propietats necessàries per aquest tipus d’estances.  
El paviment del vestuari i de la cambra d’instal·lacions es revestirà amb catifa de cautxú a 
tallar a mida. Els banys oberts al públic s’instal·larà un paviment de vinil de pissarra.  
A la totalitat del restaurant es col·locarà fals sostre registrable; en les zones públiques serà 
en plaques d’escaiola semiperforada de lames de 60x60cm per afavorir l’absorció de soroll i 
disminuir la reverberació; a les zones privades serà un fals sostre registrable de plaques 
metàl·liques.  
Per tal de complir amb la normativa referent a la insonorització, en el sostre de la PB 
s’instal·larà un segon fals sostre, per sobre del descrit al paràgraf superior, compost per una 
superposició de capes i aïllament.  
Tots els acabats descrits en aquest apartat es tornaran a repassar amb més detall a 
l’apartat Proposta de disseny, en la secció Anàlisi dels acabats, acompanyats de les 
pertinents explicacions rere les presses de decisions.  
Les actuacions en instal·lacions seran les adients per dotar el restaurant dels 
subministraments necessaris: 
Es realitzarà una nova xarxa completa de sanejament separativa, mitjançant tubs de PVC 
folrats amb llana de roca per evitar sorolls. Per salvar l’altura entre el col·lector i els diferents 
punts de recollida de la PS, es construirà una fossa per una estació de bombeig.  
Es connectarà la campana d’extracció de fums al tub que ja es va preveure en la 
construcció de l’edifici, per fer-la arribar a coberta. A nivell de climatització del local, 
s’instal·larà un recuperador de calor a la terrassa, que comptarà amb un intercanviador de 
calor de tipus contra-flux, filtres, i ventiladors per la impulsió i la extracció de l’aire. Es 
disposaran dos circuits pel fals sostre, un pels difusors i un altre pels extractors, procurant 
que en cap moment entrin en contacte. 
Es realitzarà la instal·lació elèctrica completa des de comptador al CGMP, i d’aquí a la 
distribució interior. Es disposarà també de servei de telefonia, WIFI i TV.  
Es col·locarà un comptador de gas, independent de la bateria de dins l’edifici, des d’on es 
distribuirà tant a una caldera amb acumulador com a la cuina.  
La instal·lació de fontaneria serà la necessària per donar servei als punts d’aigua 
establerts; també es crearà una xarxa de retorn per assegurar la seva ràpida disposició en 
els punts de servei més allunyats de la caldera.  
Totes les instal·lacions comptaran amb la seva pròpia secció dins l’apartat immediatament 
inferior, on s’explicarà més detalladament el seu recorregut i els seus components.  
Totes les partides ben descrites i enumerades pas a pas que es duran a terme en aquesta 
reforma es poden trobar en l’apartat Annexes, en la secció Amidaments.  
Totes les característiques més detallades de les fusteries aquí descrites, com són mides, 
materials o especificacions més tècniques, es poden trobar en l’apartat Annexes, en la secció 
Plànols, en el PL25: Fusteries. 
Per tal de poder dur a terme aquesta obra s’haurà de demanar a l’Ajuntament de Pineda 
de Mar dos permisos: 
El primer es tracta de la “Llicència d’obra major”, doncs l’Ajuntament estipula demanar 
aquest permís en cas que s’hagi de fer algun canvi estructural a l’immoble, o es realitzi un 
canvi d’ús, entre altres.  
El segon es la “Llicència d’ocupació de la via pública per obres”, amb l’objectiu de poder 
col·locar els diferents elements de maquinària, d’emmagatzematge i de transport. Just davant 
de la fàbrica hi ha una carretera que parteix de la nacional, des d’on tindrien accés els camions 
per la recollida de runes i demés residus sòlids que poguessin haver-hi. Pel seu 
emmagatzematge previ s’utilitzaria una zona de càrrega i descàrrega, també ubicada davant 
la fàbrica, al costat de la carretera esmentada, on es deixarien els contenidors de les runes. 
L’amplada de vorera entre l’entrada de la fàbrica i la zona de càrrega i descàrrega és de 
6,25m. 
Figura 4.14 - Vorera de davant la fàbrica Figura 4.15 - Zona de càrrega i descàrrega 
 
 




En aquest apartat s’exposaran les diferents instal·lacions que s’han hagut de contemplar 
per la reforma. Cada instal·lació comptarà amb una explicació dels seus components, la 
descripció de la seva trajectòria dins del local, e imatges dels plànols de l’apartat Annexes per 
oferir una informació més visual. 
4.4.1-Instal·lació d’electricitat 
El sistema de distribució respondrà a l’esquema de subministrament d’escomesa única per 
portal de veïns, amb bateria de comptadors, a partir de la qual arrenquen les instal·lacions 
particulars de cada veí i els serveis comuns de l’edifici. 
La distribució per escala serà per a dues en total: l’escala A, la que ens ocupa, serà de 20 
habitatges i 2 locals (un d’ells és el local reformat en aquest projecte). 
La línia d’escomesa vindrà des d’una estació transformadora fins la caixa de protecció 
general (CPG), de tipus aèria, ubicada en la façana que dona al passeig d’Europa a 3m per 
sobre del nivell del terra. A dins estaran instal·lats fusibles de tots els conductors de fase, 
calibrats segons la corrent prevista en el punt de consum; el neutre estarà format per una 
connexió amovible situada a l’esquerra de les fases, i també disposarà d’un born per la seva 
connexió a terra.  
La línia general d’alimentació (LGA) sortirà de la CPG i subministrarà energia a una bateria 
de comptadors divisionaris a la planta baixa de l’edifici pertinent. Fora dels comptadors 
destinats als habitatges també n’hi haurà un per l’ascensor comunitari, un pels serveis 
generals, i un per cada local adossat.   
La distribució interior estarà prevista en beines de PVC, amb una xarxa individual per a 
cada habitatge o, en el cas d’aquest projecte, el local comercial B. Els tubs aniran vistos en 
els recorregut generals, i dins del fals sostre en els recorreguts horitzontals dins del local, 
protegides amb la beina de PVC en tot el seu recorregut i encastades en les baixades.  
Tots els suports seran abraçadores d’acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi el 
pinçament entre el tub i el propi suport.  
El local disposarà de quatre línies diferents que alimentaran quatre quadres generals de 
comandament i protecció (CGMP) diferents. 
Un d’ell serà l’ascensor, de línia trifàsica, que alimentarà als diferents punts d’enllumenat 
(cabina, embarcament i forat), així com el motor.  
La instal·lació de climatització i ventilació disposarà d’un altre CGMP, col·locat a dins la 
cambra d’instal·lacions, contigu al recuperador de calor. 
El CGMP del restaurant estarà ubicat al costat de l’entrada. Constarà de dos sistemes 
d’enllumenat diferents: un accionat per interruptors, en zones privades i en les diferents 
cabines del bany, i un permanent, accionat directament des del seu interruptor general 
d’alimentació IGA. Cadascun d’aquests sistemes tindrà dos fases, per poder seguir funcionant 
en cas que una d’elles falli. 
Els altres interruptors generals automàtics (IGA) alimentaran els diferents punts d’endoll, 
la presa del bany i el munta-plats ubicat a la barra.  
La cuina també comptarà amb el seu propi CGMP, per l’enllumenat (també permanent), 

























Figura 4.16 - Instal·lació d’electricitat PB 
Figura 4.17 - Instal·lació d’electricitat PS 
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4.4.2-Instal·lació de fontaneria 
El sistema de distribució respondrà a l’esquema de subministrament d’escomesa única per 
portal de veïns, amb bateria de comptadors, a partir de la qual arrenquen les instal·lacions 
particulars de cada veí i els serveis comuns de l’edifici. 
La distribució per escala serà per a dues en total: l’escala A, la que ens ocupa, serà de 20 
habitatges i 2 locals (un d’ells és el local reformat en aquest projecte). 
La distribució interior estarà prevista en polietilè reticular en rotlles, amb una xarxa 
individual per a cada habitatge. Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals, i 
dins de falsos sostres en els trajectes horitzontals dins dels habitatges o dels locals, aïllades 
en tot el seu recorregut i encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides 
amb tub corrugat de simple paret. 
Tots els suports seran abraçadores d’acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi el 
pinçament entre el tub i el propi suport. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació 
al pes de la canonada. 
Les canonades s’aïllaran en tots els seus recorreguts dins de falsos sostres, per tal d’evitar 
les condensacions en les d’aigua freda i les pèrdues de temperatura en les d’aigua calenta. 
A partir de la derivació de la xarxa pública d’aigua, es col·locarà la clau de presa. Al costat 
de la derivació de la canonada general, la clau de registre de l’edifici (a la via pública, dins de 
pericó registrable). Ja dins de l’edifici, s’ubicarà la clau general de l’edifici.  
A l’entrada de la canonada de l’edifici, després de la clau general, es col·locarà un filtre 
auto rentable, per a impedir el pas de sorres, ferritges i altres a la xarxa interior de l’edifici 
L’escomesa es farà en acer galvanitzat, polietilè o altre material que indiqui la companyia 
subministradora. Entrarà soterrada fins el recinte de comptadors, en els dos casos per la 
planta soterrani i es punxarà el sostre per entrar a la sala. Prèviament als comptadors també 
es col·locarà el filtre descrit en el paràgraf superior. 
Es disposarà d’una bateria de comptadors divisionaris (i d’acer galvanitzat) a la planta baixa 
del seu edifici pertinent. Els elements de mesura es col·locaran en les platines destinades a 
tal efecte, i es preveuran juntes i taps per evitar fuites d’aigua en les que no s’usin. Després 
de cada comptador es col·locarà una vàlvula d’esfera i una anti-retorn del diàmetre adient al 
ramal. 
A partir de l’armari de comptadors, els ramals de cada usuari pugen fins el sostre, on es 
graparan amb les condicions especificades en paràgrafs anteriors. Aniran per dins els locals 
de PB fins a trobar els patinejos interiors. Aquests recorregut interior no anirà aïllat, ja que les 
característiques de les canonades no ho requereixen. 
Es preveu una entrada d’aigua de Ø28mm. A l’entrada del local es deixarà una clau de pas 
del tipus esfera, des d’on arribarà a l’habitació d’instal·lacions, juntament amb la caldera i el 
dipòsit d’acumulació, i es dividirà en tres conductes diferents. Un alimentarà l’aixeta de la 
barra de la PB, l’altre baixarà fins la PS i alimentarà la resta de preses d’aigua, i el tercer 
entrarà dins el dipòsit acumulador contigu a la caldera estanca per passar  ser ACS. Un nou 
conducte conduirà l’aigua calenta fins als mateixos punts que l’AFS, sempre procurant els 
mínims creuaments. En el magatzem, la línia de distribució d’aigua calenta es bifurcarà en 
una xarxa de retorn, que tornarà al dipòsit d’acumulació amb una bomba d’impulsió, per tal 
que l’ACS dels banys surti a una temperatura adient. 
La distància d’aquests conductes respecte a les altres instal·lacions serà de 3cm amb la 
de gas i de 30cm amb les demés; entre els mateixos conductes d’ACS i d’AFS es deixarà una 






















Figura 4.18 - Instal·lació de fontaneria PB 
Figura 4.19 - Instal·lació de fontaneria PS 
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4.4.3-Instal·lació de gas 
Tipus de gas Natural 
Família Segona 
Toxicitat Nul·la 
PCS 10.000 kcal/Nm3 
Densitat relativa a l’aire 0’62 
Índex de Wobbe 12.700 kcal/m3 
Grau d’humitat Sec 
Presència eventual de condensats Nul·la 
Pressió clau Escomesa 500 mm cda 
Regulador de finca SI 
Màxima pèrdua de pressió 10 mm cda 
Distribució del gas en  Baixa Pressió 
Pressió nominal dels Aparells 180 mmcda 
 
Tot i compartir la instal·lació de gas amb els habitatges, el local comercial disposa de 
comptador individual en el seu accés i no es relaciona amb les bateries de les respectives 
escales A i B.  
L’escomesa i canonada general soterrada seran de polietilè d’alta densitat, canviant a 
coure en les conduccions interiors. 
Hi haurà una vàlvula de tall al costat de la clau d’abonat i una abans de cada aparell 
receptor, per poder interrompre el pas del gas del mateix, anterior a l’aparell, totalment 
accessible per la seva manipulació, i de diferent diàmetre segons la seva ubicació. 
En tots els llocs on s’hagin de travessar murs, la canonada estarà protegida per una beina 
passa murs, amb un diàmetre interior mínim superior a 10mm a l’exterior del tub, segellant 
amb massilla els seus extrems per tal de preveure la possible entrada de gas o aigua a través 
del mur. 
Les unions dels tubs entre sí, i d’aquests amb els accessoris, es farà d’acord amb els 
materials en contacte i de manera que l’execució de les operacions no provoquin pèrdues 
d’estanqueïtat. En els casos en que no sigui possible una soldadura, s’utilitzaran unions 
roscades, i les juntes aniran segellades amb cintes de tefló per garantir l’estanqueïtat. 
La canonada estarà subjectada per tot el seu recorregut per suports a murs o sostres, 
coberts amb un fals sostre en aquest últim cas, i sempre assegurant-se de l’alineació 
l’estabilitat de la mateixa. Respectarà en tot moment una distància mínima de 3cm amb altres 
conduccions, i de 5cm si aquestes són d’evacuació de fums o gasos cremats 
En els llocs on els tubs poguessin estar exposats a cops, aniran protegits per una beina de 
material resistent. 
L’escomesa arribarà al comptador de manera soterrada, canviant de polietilè a coure en el 
punt d’entrada al local. El comptador previst serà de tipus G-4, per a una capacitat màxima 
de 4’5Nm3/h; i anirà disposat en un armari especial per a ell de tipus A-6, amb un caudal 
nominal de 6Nm3/h. La conducció de coure entrarà per sota del fals sostre i discorrerà pel seu 
interior fins al magatzem de la PB, on es dividirà en dos canonades separades. La primera 
seguirà realitzant un recorregut horitzontal fins a l’habitació d’instal·lacions, on subministrarà 
gas a una caldera estanca. La segona baixarà verticalment fins a la PS, protegida amb una 
beina de material resistent pels possibles cops, fins a arribar a la cuina, on subministrarà gas 
únicament als fogons (de 4 i de 2 plats).  
La caldera estanca funcionarà per gas, tindrà capacitat de fins a 40kW i estarà connectada 
a un dipòsit d’acumulació (per poder oferir un millor rendiment en la distribució ACS, com s’ha 
explicat a l’apartat Instal·lació de fontaneria). La cambra estarà ventilada amb una reixa, 





















Figura 4.20 - Instal·lació de gas PB 
Figura 4.21 - Instal·lació de gas PS 
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4.4.4-Instal·lació de sanejament 
El sistema plantejat per l’edifici és unitari, amb una sèrie de baixants d’aigües pluvials que 
arriben fins la PB. Pel local comercial s’aprofitarà aquest sistema, i es conduiran les diferents 
derivacions fins al baixant més proper.  
Per tots els recorreguts, tant interiors com exteriors, s’utilitzarà plàstic PVC. En les unions 
es faran servir maniguets del mateix material, amb anells elàstics de junta flexible de cautxú 
natural. 
En tots els llocs on hi hagi dos o més derivacions individuals, s’instal·larà una caixa sifònica 
que les recollirà i els durà als col·lectors pertinents d’aquella habitació; els inodors, però, 
comptaran amb el seu propi sifó i aniran directament al col·lector.  
Es preveuran derivacions individuals de Ø60mm pels lavabos, les piques, els rentavaixelles 
i els desguassos únics, com són els dels sortidors de cervesa i el de l’habitació de residus. 
En general, qualsevol derivació que vagi a una caixa sifònica. 
De la caixa sifònica als diferents col·lectors es preveuran conductes de Ø90mm com a 
mínim, Ø110mm en els casos de molta confluència.  
En el cas dels inodors, sempre es preveurà una derivació de Ø110mm. 
Tots els conductes arrancaran de la coberta, ja que han d’estar correctament ventilats en 
la seva part superior. En l’apartat Annexes, en el plànol Detall ventilacions de la coberta, hi 
ha una planta i unes seccions on es veuen les diferents ventilacions dels diferents conductes. 
Baixaran pel nucli de les zones humides, dins caixes d’obra previstes per aquest ús. Aniran 
recollint les derivacions de cada habitatge al seu pas fins a arribar a la planta baixa, on es 
trobaran amb l’escomesa de la via pública. 
En el cas de la terrassa i la recollida de les aigües pluvials, es dividirà la superfície en 
quatre requadres, cadascun amb un col·lector al mig. El pendent serà del 2%, atenent a la 
taula 4.7 del CTE-HS. Els conductes seran de 125mm de diàmetre, i desembocaran en els 
dos baixants principals de l’edifici.  
La recollida d’aigües en els nivells inferiors al sostre de la PS presenta un problema, doncs 
hi ha masses aparells sanitaris com per reconduir-los cap als baixants mitjançant una bomba 
d’impulsió.  
Per solucionar-ho es preveurà la construcció d’una habitació en la plaça de pàrquing dels 
propietaris de l’immoble, situada immediatament sota la cuina (on es col·locarà un accés 
mitjançant una reixa de 70x70cm), que es sacrifica per poder ubicar una estació de bombeig.  
Les aigües arribaran a l’estació de bombeig, que s’anirà omplint poc a poc fins a arribar al 
límit establert per un detector ja incorporat. S’activarà una bomba submergible amb sistema 
de trituració, per liquar les matèries fecals, que impulsarà les aigües per un conducte fins la 
zona immediatament inferior a la caixa d’obra.  
A dins pujarà fins la PB, on s’unirà amb el sistema de sanejament i desembocarà en el 
baixant principal de l’edifici. 
Un sistema de ventilació secundari sortirà també de l’estació de bombeig, i seguirà el 
mateix trajecte que el conducte de sanejament fins a arribar a la caixa d’obra. Des d’aquí 
pujarà recte verticalment fins al terrat.  
En l’apartat Annexes, en el plànol Detall fossa de sanejament, hi ha unes plantes de l’abans 
i el després de la construcció d’aquesta habitació, així com una explicació del funcionament 






















Figura 4.23 - Instal·lació de sanejament PS 
Figura 4.22 - Instal·lació de sanejament PB 
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4.4.5-Instal·lació de climatització i ventilació 
El sistema de climatització i ventilació del local serà, en ambdós casos, mecànic. Tant 
l’admissió com l’extracció d’aire serà centralitzada, i per tant respondrà a un sistema de 
conductes de doble flux.  
Es disposarà d’una sola unitat exterior, de dimensions 1340x720x1635mm, ubicada a la 
terrassa. Es tractarà d’un equip recuperador de calor, que comptarà amb un intercanviador 
de calor de tipus contra-flux, on els conductes d’extracció e impulsió d’aire entraran paral·lels 
i aconseguiran una eficiència del 95%, uns filtres d’aire i uns ventiladors per la impulsió i per 
la extracció.  
La impulsió serà de tipus indirecta, i es farà mitjançant un sistema de conductes de xapa 
galvanitzada, de secció rectangular amb dimensions variables segons els diferents trams. De 
la màquina sortiran dos conductes diferents, un destinat a la PB, i l’altre a la PS. Discorreran 
pel fals sostre, ancorats amb anelles metàl·liques, i arribaran als difusors de sostre, de tipus 
cassette 1x1, de dimensions 60x60cm. 
Els difusors del sistema plantejat necessiten una altura de fals sostre de 0,29m. Per això 
s’ha decidit que, en la PB i en la sala de menjador i zona de pas de la PS, l’altura del fals 
sostre sigui de 0,30m.  En les zones que no comptin amb difusors, l’altura del fals sostre serà 
menor.   
La ventilació s’efectuarà mitjançant uns conductes de xapa galvanitzada, de secció 
rectangular amb dimensions variables segons els diferents trams. També discorreran pel fals 
sostre, però en cap moment arribaran a tocar el sistema de conductes d’impulsió d’aire. 
Un altre conducte de xapa galvanitzada, de diàmetre 30cm, discorrerà pel fals sostre fins 
a entrar a la caixa d’obra prevista darrere la barra, per on pujarà verticalment fins a la coberta, 
oferint la ventilació adient al sistema.  
A la cuina s’instal·larà una campana de tipus paret, d’acer inoxidable i motor trifàsic, amb 
filtratge per lames d’acer inoxidable. Les seves dimensions seran de 2400x925mm, suspesa 
a una altura de 1,20m per sobre de la zona de cocció, i absorbirà un caudal de 1,33m3/s. 
A les canonades de conducció se’ls hi exigeix que siguin hermètiques i que disposin d’una 
protecció al foc d’EI30. Es col·locaran conductes modulars metàl·lics de doble paret, amb un 
espai de 25mm d’aïllament intermedi de fibra ceràmica d’alta densitat. Les unions estaran 
segellades per un cèrcol d’estanqueïtat perimetral i silicona neutra resistent a altes 
temperatures.  
El conducte serà de secció circular, i discorrerà horitzontalment pel fals sostre de la cuina 
fins a trobar-se amb el calaix d’obra previst al costat del pilar. Allà pujarà fins al fals sostre de 
la PB, des d’on tornarà a discórrer horitzontalment per trobar-se amb el forat previst que 
connecta verticalment cap a la coberta. 
Aquest nou conducte ja havia estat instal·lat prèviament en la construcció de l’edifici, 
preveient la possibilitat de tenir un restaurant en el local comercial. És per això que compta 
amb un sistema intern de ventilació, mitjançant una caixa de ventilació amb una protecció al 
foc de F400/90. 
Una vegada arribi al terrat, i d’acord amb la normativa, el conducte seguirà  alçant-se 
verticalment fins a 1m per sobre de l’altura límit de l’edifici més alt en un radi de 10m, que en 
aquest cas és el mateix edifici d’origen.  
En l’apartat Annexes, en el plànol Detall ventilacions de la coberta, hi haurà plantes, 



















Figura 4.24 - Instal·lació de climatització i ventilació PB 
Figura 4.25 - Instal·lació de climatització i ventilació PS 
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4.5-Evacuació i protecció contra incendis 
4.5.1-Resistència al foc 
Segons el Document Bàsic: Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI): 
La resistència al foc de les parets i portes haurà de ser de tipus EI90, de REI90 els sostres, 
de R90 els paviments de la PB, i de R120 en la PS. 
Hi ha algunes zones considerades de risc especial, com són: habitació de residus, per tenir 
una superfície de 9,05m2 (5 < X < 15m2 → Risc baix); habitació d’instal·lacions, en tot cas 
(Risc baix); i l’espai reservat per la màquina de l’ascensor, també en tot cas (Risc baix). Tot i 
així, les parets i les portes seguiran tenint una resistència al foc d’EI90, els sostres de REI90, 
i el paviment de R90. 
La cuina també hauria de ser considerada zona de risc especial, al tenir una potència 
superior als 50kW; però segons l’anotació 1 de la Taula 2.1 es pot considerar exempta sempre 
i quan compti amb un sistema automàtic d’extinció (veure la secció contigua Instal·lacions de 
protecció contra incendis).  
Les proteccions contra el foc d’elements més particulars es trobaran juntament amb les 
seves explicacions. 
4.5.2-Evacuació d’ocupants 
Les portes de les zones considerades de risc especial obriran, en tot cas, cap a fora de 
l’habitació. 
Les rutes d’evacuació més llargues són: en la PS de 23,20mL (essent 25 el màxim permès) 
abans d’arribar a les escales, considerades en aquest cas com la sortida de la planta; en la 
PB de 19,40mL abans d’arribar a l’entrada principal, també considerada com la sortida 
d’emergència.  
Es col·locaran dos sistemes de trajecte entre la PB i la PS: una escala i un ascensor: 
L’escala salvarà una distància de 3,2 metres i recorrerà una distància de 4,96. Estarà muntada 
a partir d’una estructura metàl·lica lacada en negre, que seguirà una elevació de 31º, 
ancorada al paviment amb una placa metàl·lica incorporada i uns cargols;  disposarà de 17 
esglaons de fusta de roure de 1000x290x50mm, que salvaran una altura de 17,64cm, muntats 
a l’estructura i a la paret a partir de plaques metàl·liques en forma de “L” i uns cargols. 
L’ascensor electromecànic tindrà les dimensions i les característiques que permetin l’accés 
i la maniobrabilitat a persones minusvàlides (mida de la cabina de 1,40x1,37m), i capacitat de 
càrrega de 650kg. Les seves portes, d’acer inoxidable, cobriran una obertura de 0,85x2,1m, i 
el motor estarà col·locat a la PB, a una cambra de màquines de 1,65x2,6m ubicada per sobre 
de l’ascensor, a l’espai reservat de darrere, accessible des d’una reixa a la PB de 1,00x0,65m 
S’instal·larà una farmaciola de primers auxilis en un armari de la zona d’entrada, darrere la 
barra del rebedor. La farmaciola comptarà amb material per curar ferides, medicaments per 
alleugerir estats nocius, elements varis (com termòmetres, pinces o estisores), una llista de 
números d’emergència, i un manual d’instruccions. 
Es col·locaran senyals d’emergència fotoluminscents que indiquin: les sortides de planta i 
de local, les sortides d’emergència, la ubicació de les escales i la de la farmaciola de primers 
auxilis, la direcció del recorregut (especialment en bifurcacions), i les zones sense sortida. 
Les seves dimensions variaran, però en tot cas estaran disposades per poder-se veure des 
d’una distància de 10 a 20 metres. 
4.5.3-Instal·lacions de protecció contra incendis 
Es col·locaran extintors d’eficàcia 21A-113B cada 15m de recorregut i una boca d’incendi 
de tipus 25mm al costat de la porta. 
S’instal·laran a una altura de 1’5m, amb senyalitzacions fotoluminiscents pertinents de 
420x420mm (per poder-se veure a distàncies d’entre 10 i 20m). 
La campana de la cuina comptarà, tal i com exigeix la Taula 2.1 del DB-SI, amb un sistema 
automàtic d’extinció d’incendis: L’agent extintor s’alliberarà a través de splinkers. quan el 
fusible tèrmic arribi a una temperatura igual o superior a 93ºC. El component aquós permetrà 
una extinció ràpida i una immediata refrigeració de la zona, mentre que l’escuma crearà una 












Figura 4.26 - Evacuació i protecció contra incendis PB 
Figura 4.27 - Evacuació i protecció contra incendis PS 
 
 




4.6.1-Nivell de dB 
Tot i que el restaurant d’aquest projecte no disposaria d’un equip de música, d’una televisió, 
o d’una font de soroll substancial, la pròpia activitat interior ja obligaria a cert nivell d’aïllament 
acústic. Si bé és cert que la mitjana de soroll produït per un restaurant sense reproducció 
sonora o audiovisual és de 60dB, el propi soroll dels clients parlant, les cadires i les taules 
movent-se, el funcionament de les màquines de climatització, etc, ja contribuirien a pujar el 
nivell sonor per sobre dels 90 dB.  
Segons les ordenances municipals de l’Ajuntament de Pineda de Mar: “als edificis d’ús 
residencial amb locals a PB d’ús no residencial s’ha de justificar un aïllament mínim a soroll 
aeri de 55dB entre aquest local i els habitatges adjacents”. En el cas del nostre local 
comercial, els únics habitatges adjacents són els situats en la P1, per tant el sostre de la PB 
serà l’únic acabat al que se li aplicarà un aïllament. 
4.6.2-Sistema escollit 
A continuació es mostrarà un llistat dels materials necessaris per cobrir totalment la 
superfície en m2 del sostre a insonoritzar.  
- Aïllant acústic PKB-2. 
- Varetes roscades i tacs metàl·lics de mètrica 6. 
- Amortidors acústics Megol Verde Senor model 4360/60. 
- Estructura mestre 60/27 per sistemes de plaques de guix laminat. 
- Llana de roca de 40mm d’espessor i 70 kg/m3 de densitat. 
- Placa estàndard de guix laminat de 15mm a 2m. 
- Membrana bituminosa LA-S. 
- Cargols per plaques de guix laminat de 25 i 45. 
- Pasta d’unió, cinta i massilla per juntes.  
Tenint en compte que es tracta d’un sistema amb doble capa, es preveurà el doble en el 
càlcul de plaques de guix laminat.  
Tots els materials acompanyats d’una anotació, ja sigui de mida, tipologia o marca 
comercial, corresponen a una recerca de informació sobre com insonoritzar un sostre.  




4.6.3-Passos a realitzar 
- Pas 1 - Punt d’ancoratge 
Abans del replanteig necessari pel muntatge de les estructures mestres inferiors en les que 
s’hauran de cargolar les plaques de guix laminat, és imprescindible localitzar els punts 
d’ancoratge en els que es fixaran les varetes que suportaran el pes total del sistema acústic 
emprat.  
El sostre de la PB, terra de la P1, està format per un forjat de tipus reticular, i això permet 
la fixació de les varetes en qualsevol punt. Es realitzarà el muntatge del sistema amb una sola 





- Pas 2 - Col·locació de l’aïllant acústic PKB-2 
En primer lloc, s’ha de tenir present que les plaques de guix laminat no podran estar en 
contacte directe amb les parets de l’estància, i per tant es solaparà el PKB-2 en les parets 
tant com es tingui previst baixar el futur fals sostre (sense fixació alguna en previsió de poder 
tallar el material sobrant). 
A continuació es procedirà a cobrir el sostre amb l’aïllant, començant des d’una de les 
parets, deixant la part de la solapa cap a la paret per facilitar la instal·lació dels trams 
següents. Es col·locarà el material en la direcció amb major longitud del sostre per a més 
comoditat. 
Finalitzada la primera tirada de material instal·lat, es continuarà amb les següents. 
S’assegurarà de no deixar distància alguna entre les làmines d’aïllant, solapant-les entre elles 
perquè les fibres compactin el conjunt i el facin estanc a la transmissió acústica.  
La gran majoria de muntadors utilitzen espigues per la subjecció del PKB-2 en superfícies, 
encara que no es recomani perforar el material per no restar-li propietats. La cola d’impacte 
s’estableix com a una de les millors alternatives pel seu muntatge, sempre i quan s’adoptin 
les mesures de seguretat adients per aplicar un material tòxic e inflamable.  
- Pas 3 - Muntatge dels amortidors i perfils primaris 
Una vegada es tindrà tot el sostre cobert amb PKB-2, ja es podrà començar la instal·lació 
de les varetes roscades subjectes amb tacs de metall. Abans del replanteig, però, serà 
necessari realitzar una consulta al departament tècnic de l’empresa subministradora dels 
amortidors perquè indiquin la distància a deixar entre ells, en referència al pes.  
Una vegada es disposi d’aquesta informació, es realitzaran els forats precisos per la 
subjecció de les varetes. Aquestes hauran sigut tallades prèviament a una longitud 
aproximada a la distància que es mantindrà entre el sostre original i el fals sostre acústic. 
Figura 4.28 - Pas 1 
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Donat que la PB disposa d’una altura lliure de 3,5m, i per tal que es creí una cambra d’aire 
entre mig que contribueixi a amortir el so, es col·locarà a una distància de 20cm.  
A continuació, es procedirà a muntar els amortidors a les varetes, anivellant les estructures 










- Pas 4 - Col·locació de la llana de roca 
L’únic que s’haurà de fer es recolzar la planxa de llana de roca de 40/70 a sobre de les 
estructures mestres. L’únic al·licient a aquest pas és que les planxes contigües hauran de 











- Pas 5 - Muntatge de la primera placa de guix laminat 
Es tornarà a evitar deixar espais entre les plaques per mantenir millor la densitat, a més a 
més col·locant-les a trenca-juntes i respectant un mínim de 50cm entre capçaleres. Finalment 
s’aplicarà massilla a les juntes entre plaques amb pasta d’unió, però en el perímetre del 
sostre.  
Les plaques no s’hauran de comprimir contra el tram de paret cobert prèviament amb PKB-
2, per permetre que els amortidors vagin tensant-se lliurement a mesura que augmenta el pes 
del sostre, i que el conjunt baixi com a un sol bloc i no adopti formes estranyes.  
- Pas 6 - Col·locació de la membrana bituminosa 
Per la seva correcta instal·lació, es partirà d’una cantonada seguint la direcció del tram 
més allargat del sostre per major comoditat i optimització dels materials, trencant de nou les 
juntes de les plaques de guix laminat.  
Com ja es comentava en el Pas 2, alguns muntadors fan ús de grapadores o fins i tot 
cargols per fixar la membrana, però es preferirà l’ús de la cola d’impacte o d’una membrana 
autoadhesiva. 
- Pas 7 - Col·locació de la segona placa de guix laminat 
Es repetirà el mateix procés que en el Pas 5, tenint cura de trencar la junta amb relació a 
la primera placa i la membrana bituminosa. Això enfortirà el conjunt i evitarà el traspàs de so 
a través de les juntes.  
Per finalitzar, es retallarà el PKB-2 sobrant i es procedirà al encintat del conjunt, incloent 











Totes les instal·lacions descrites als apartats anteriors discorreran en tot moment per sota 
del fals sostre acústic, en l’espai que es deixarà entre aquest i un segon fals sostre (veure 
apartat Proposta de disseny, secció Anàlisi de l’acabat). 
L’única excepció del paràgraf superior serà el conducte de ventilació de la campana de la 
cuina. Es preveurà un forat a l’aïllament acústic per permetre el pas de la caixa d’obra, tractant 
el trobament de les capes amb aquesta igual que es tractarà el trobament amb les parets 
divisòries entre els locals.  
 
Figura 4.29 - Pas 2 i 3 
Figura 4.30 - Pas 4 
Figura 4.31 - Pas 5, 6 i 7 
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5-Proposta de disseny 
5.1-Ambientació objectiu 
Abans de poder assolir una ambientació objectiu a perseguir, calia tenir ben present la pròpia 
disposició del local per veure quins estils podrien encaixar. 
Tot i que la PB tenia cert atractiu pel fet de comptar amb l’al·licient de la terrassa (que estava 
completament fora dels límits com a component d’ús), la PS només oferia la possibilitat d’una 
sala quasi claustrofòbica. Si bé és cert que l’espai disponible era excepcionalment ampli, 
l’altura acabaria coartada pel fals sostre, i es corria el risc d’acabar transmetent un ambient 
tancat i fosc segons quin estil s’escollís. Això va fer que la cerca d’una temàtica idònia 
s’apartés de les idees estrambòtiques i exòtiques que en un primer moment es tenien 
pensades, per enfocar a resoldre el problema de la disposició. 
Es va plantejar la possibilitat de decorar el restaurant amb un ambient de relaxació, amb 
colors sempre molt clars i neutres, per precisament allunyar-se de la tendència claustrofòbica 
que la PS imposava; però era clar que tanta neutralitat li restava personalitat al restaurant, 
fins i tot donant-li una de plana. 
Així doncs, es va apostar per arriscar amb colors més foscos segons en quines zones, però 
sempre tenint en ment la necessitat d’aportar llum i calma a l’ambient. Es va decidir explorar 
els colors més monocromàtics, jugant amb la dualitat que presentava la seva combinació, i 
confiant en alguns elements decoratius per aportar un toc de color que en cap moment 
s’apoderés de l’escena. L’estil rústic, amb fustes naturals de tonalitats més vives però 
igualment apagades, també es va considerar, intentant barrejar-lo amb la tònica industrial que 
ja venia donada. 
5.2-Anàlisi de l’acabat 
A continuació estan relatades les diferents decisions preses per tal d’assolir aquesta 
ambientació objectiu, dividides en zones per intentar encapsular millor la sensació que cada 
espai ha de transmetre. 
Acompanyant cada àrea hi seran les imatges dels diferents acabats per aportar una 
informació més visual. Les imatges que no reflecteixin al 100% el to desitjat, aniran 
acompanyades d’una segona imatge del color adient i la referència del mateix. 
5.2.1- Zona de pas/Sala de menjador 
El disseny estètic d’aquestes zones és sens dubte el més important de tots, doncs es tracten 
de les àrees públiques (exceptuant el bany), i per tant les encarregades d’aconseguir 





El paviment és un element que cobra més importància com més gran i espaiosa sigui la sala 
en qüestió, i en el cas de les àrees del projecte, el seu rol és principal. Es decideix instal·lar 
un paviment de gres porcellànic, de color blanc per aportar lluminositat extra a les sales, i 
amb uns apartats tècnics ideals per zones públiques i transitades (antilliscant, resistència als 
impactes, a les ratlladures, als productes químics, a la humitat, impermeabilitat, i de fàcil 
neteja). 
- Paret (A) 
Amb un paviment tant lluminós i ampli, per a les parets es decideix optar per un color fosc, 
que ajudi a donar-li un to més apagat i contrasti amb el blanc del paviment. S’escull el 
microciment com a material de revestiment per les seves característiques tècniques 
(resistència als impactes, a les ratlladures, a la humitat i al desgast), així com per l’acabat llis 
i continu que aporta la seva falta de juntes. 
- Paret (B) 
Anomenada així perquè es tracta d’un segon parament vertical que aconsegueix diferenciar 
la zona exclusiva de menjador i fer que destaqui per sobre les demés. Es tracta de llistons de 
fusta de roure, col·locats en vertical per donar més sensació d’altura i de llunyania en quant 
al sostre, i que aporten un elegant to rústic a l’ambient. Es tractarà la fusta amb un vernís 
impermeable i resistent a la humitat. 
- Sostre 
El sostre és potser l’acabat més important per poder transmetre l’ambient d’amplitud, doncs 
és l’element més donat a la sensació de claustrofòbia. Així doncs, el seu disseny busca 
l’anonimat, d’un color neutre i que no el faci notar, gairebé passant desapercebut pels clients. 
Es col·locarà un fals sostre registrable de plaques d’escaiola de 60x60cm semiperforada, per 






Paviment de gres porcellànic 
Color “PQ-11-0602TCX” 
Figura 5.02 
Paret de microciment 
Color “425C” 
Figura 5.03 
Llistons de fusta de roure 
Color natural de la fusta 
Figura 5.04 








La barra és una zona interessant en l’apartat de disseny, doncs tot i que els acabats de 
l’entrada/zones de pas/menjador es pot aprofitar, el paviment haurà de tenir certa cobertura. 
- Paviment (B) 
La barra és una zona del restaurant humida, i el seu paviment ha de contemplar possibles 
cops, ratlladures i taques de qualsevol tipologia. Per això, l’estètica queda apartada en la 
presa de decisió i tot es mira des d’un punt de vista més eficient, buscant solucionar els 
problemes que pot presentar el lloc en sí. És per això que, a sobre del gres porcellànic, es 
col·locarà una tarima flexible de fusta iroko, de gran resistència a l’impacte i a la humitat, 
antilliscant, de fàcil instal·lació (i desinstal·lació, quan s’hagi de netejar el gres) i amb la seva 






















Al no poder-se modificar la terrassa per l’ús dels clients, es decideix mantenir el paviment i 
les parets actuals. 
- Paviment 
Es tracta d’un paviment realitzat amb rajoles de gres porcellànic antilliscant de 41x41cm. 
- Paret 













Tarima de fusta iroko 
Color natural de la fusta 
Figura 5.01 
Paviment de gres porcellànic 
Color “PQ-11-0602TCX” 
Figura 5.02 
Paret de microciment 
Color “425C” 
Figura 5.04 
Fals sostre de plaques d’escaiola 
Color “11-4202TPX” 
Figura 5.06 
Paviment de gres porcellànic 
Color original 
Figura 5.07 








Al centrar-nos en els acabats de la cuina, torna a primar l’eficàcia per sobre l’estètica, i es 
busquen solucions que puguin solventar els possibles problemes que aquesta secció pugui 
ocasionar. Igual que en el magatzem, ens tornem a trobar amb risc d’impactes o 
d’esquitxades de productes químics i corrosius, però ara s’afegeix el risc d’incendi, pel bloc 
de cocció, i de desgast, doncs és una zona de més tràfic. 
- Paviment 
Es decideix tornar a confiar en les llosses massisses de PVC de 50x50cm, doncs per si soles 
ja supleixen moltes de les necessitats al tenir una gran resistència mecànica i química i ser 
d’instal·lació i neteja fàcils. 
- Paret 
Pel parament vertical s’opta per col·locar un alicatat de gres porcellànic (amb peces 
hexagonals de 19x19x0,5cm) per la seva impermeabilitat i la seva resistència al desgast, a 
l’impacte, a les bactèries, i sobre tot al foc. Donat que estem parlant de la cuina, i per tant no 
és necessari dotar el revestiment de cap al·licient estètic, es decideix un color neutre i pla 
com el blanc. 
- Sostre 
Les característiques que el sostre ha d’oferir són molt similars a les de la paret, així doncs es 
decideix instal·lar plaques metàl·liques registrables que no absorbeixin l’aigua i siguin fàcils 













En el cas del bany és quasi imperatiu recuperar les decisions basades en l’estètica, doncs 
torna a ser un espai públic, i per tant amb una imatge a cuidar. Es decideix, aquí sí, decantar-
se més pels tons foscos per donar-li un estil més íntim i elegant que encaixi amb la privacitat 
que requereix l’espai. Per tal d’aconseguir distingir el bany del menjador/zona de pas de 
manera immediata, es decideix apostar per colors contraris en els acabats. 
- Paviment 
Per poder encaixar amb el nou ambient que s’intenta perseguir, es decideix col·locar un 
paviment de vinil de pissarra (de gran resistència al desgast e impermeable), de color gris 
enfosquit per atorgar-li la independència de la zona contigua. 
- Paret 
Pel color de la paret es decideix canviar a un gris més clar, jugant així amb la dualitat dels 
colors que s’acabarà d’explorar amb el sostre. En quant a la funcionalitat, s’opta per plaques 
ceràmiques de 30,5x61cm de fàcil instal·lació i neteja, amb bona absorció acústica i tèrmica 
i resistent a impactes, humitat i bactèries. 
- Sostre 
Donat que, en quant a característiques a demanar, el sostre del bany és similar al de la cuina, 
s’ha decidit implantar la mateixa solució de plaques metàl·liques. En aquest cas, però, 
s’instauren unes de color negre per continuar amb l’ambient íntim i privat que s’ha anat 













Paret de gres porcellànic 
Color blanc o similar 
Figura 5.10 
Fals sostre de plaques metàl·liques 
Color gris o similar 
Figura 5.11 
Paviment de vinil de pissarra 
Color “7540C” 
Figura 5.12 
Paret de plaques ceràmiques 
Color “11-0701TPX” 
Figura 5.10 
Fals sostre de plaques metàl·liques 
Color “7540C” 
Figura 5.08 
Llosses massisses de PVC 
Color gris o similar 
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5.2.6-Magatzem/Sala de residus 
Si en certs acabats l’estètica quedava apartada, en el cas del magatzem i l’habitació de 
residus prima l’eficàcia en tot moment. Es tracta d’un sector del restaurant completament 
privat, i això determina molt quines característiques han de tenir els acabats. En aquest cas, 
el sostre serà el mateix que en la cuina i els banys, però el paviment es canviarà per un que 
supleixi millor les necessitats, i les parets passaran a ser acabats més econòmics. 
- Paviment 
Per afrontar la possibilitat d’impactes o d’esquitxades de productes químics o fins i tot 
corrosius, pel paviment del magatzem i l’habitació de residus es decideix col·locar llosses 
massisses de PVC de 50x50cm. Es tracta d’un material de fàcil instal·lació i neteja amb altes 
propietats de resistència mecànica i química. 
- Paret 
Donat que el microciment és un acabat que encareix el producte, es revestirà l’enguixat de 














Els vestuari és, potser, l’habitació amb menys demanda de característiques pels seus 
acabats. És per això que es decideix conservar el paraments verticals i el sostre del magatzem 
i l’habitació de residus, per canviar únicament el paviment. Pel que fa a l’habitació 
d’instal·lacions, l’ús tan específic (guardar els diferents punts de control de les diferents 
instal·lacions), la presa de decisió del paviment queda molt limitada a un que compleixi les 
característiques més adients. 
- Paviment 
Donat que l’única característica que se li pot exigir al paviment d’aquestes àrees és que sigui 















Catifa de cautxú 
Color negre o similar 
Figura 5.13 
Acabat de pintura plàstica 
Color “2230C” 
Figura 5.04 
Fals sostre de plaques d’escaiola 
 
Figura 5.08 
Llosses massisses de PVC 
Color gris o similar 
Figura 5.13 
Acabat de pintura plàstica 
Color “2230C” 
Figura 5.04 








Donat que la part exterior del restaurant, l’entrada, serà el primer que vegin els potencials 
clients, és important que tingui un aspecte impecable i que ràpidament encapsuli tot l’ambient 
interior. És per això que s’ha decidit dedicar-li una secció apartada, per poder parlar amb 
detall dels diferents acabats que composaran la façana principal.  
Cal puntualitzar que les següents decisions estaran bassades gairebé al 100% en l’estètica, 
i d’això es parlarà en els conseqüents anàlisis.  
- Paret (A) 
El primer parament vertical que ens trobem és l’original, una fàbrica de maó que cobreix tot 
el primer nivell no només de la fàbrica, sinó també dels edificis contigus. Per adaptar-lo a la 
temàtica quasi monocroma que es segueix a dins del local, es pintarà per sobre amb un color 
negre (la referència exacte acompanyarà la imatge de sota), sempre respectant els límits de 
la finca.  
- Paret (B) 
La segona paret és la que li donarà el toc interessant i atractiu al restaurant. Per tal de 
senyalar l’entrada i donar-li la importància que es mereix, es decideix enquadrar-la col·locant-
hi un marc al voltant. Estarà fet a partir de lames de fusta de pi de 16x70x5cm, col·locades 
horitzontalment al voltant del forat del vestíbul. A la part superior, suspès per sobre de 


































Fàbrica de maons 
Color “Black 3C” 
Figura 5.16 
Llistons de fusta de pi 
Color original de la fusta 
Figura 5.17: Entrada original 
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5.3-Anàlisi dels elements 
Una vegada enllestits els acabats, per poder acotar la idea del disseny només cal parlar dels 
diferent elements que omplirien les diferents zones. Aquest apartat està dividit en dos 
seccions: Mobiliari, on s’exposaran les raons rere la presa de decisions dels mobles; i 
Decoració, on s’exposaran els diferents elements decoratius que ompliran el restaurant. 
Acompanyant cada secció hi seran les imatges dels diferents elements per aportar una 
informació més visual. 
5.3.1-Mobiliari 
Al decantar-se per un paviment blanc, segons quins mobles es col·loqués es corria el risc 
d’acabar enlluernant al client. Així doncs, es va decidir que els mobles s’apartessin de les 
tonalitats més clares i enlluernadores per aconseguir un contrast amb el paviment blanc, i que 
a la vegada combinés bé amb la paret fosca de microciment i la fusta de roure. 
En quant als sofàs i les butaques, es va seguir la trajectòria de la decoració industrial que 
havia anat explorant amb anterioritat. Eren de tipus chester, aportant un aire distintiu a la sala 
e identificant-se al instant com a una zona de més relaxació, quasi de bar o cafeteria. La taula 
baixa que els acompanyarà estava feta a partir d’un llistó de fusta de roure que no hauria sigut 
tallada i polida pels cantons, dotant al conjunt d’un toc rústic i desenfadat que casa molt bé 
amb l’industrial. 
Pel que fa a les cadires, les taules, els bancs i els tamborets (essencialment on els clients 
passarien la majoria de la seva estància en el restaurant), es va decidir apostar per un estil 
més minimalista. Si es seguia amb la trajectòria marcada pels sofàs i les butaques es podia 
carregar massa l’ambient, especialment en la sala de menjador de la PS; però es seguia 
volent dotar aquest conjunt d’un aspecte propi. Les cadires i els bancs seguien amb el to fosc, 
però afegint un toc distintiu amb el coixí blanc (sempre jugant amb la dualitat dels colors). Les 
taules, tant la rodona com la quadrada, mantenien el color de la fusta. Això les feia combinar 
amb la paret de fusta de roure mentre trencaven amb la dualitat dels colors, doncs utilitzat en 
accés podia arribar a cansar, fins i tot a atabalar. El tamboret actuarà com a pont entre les 
































 Figura 5.19 - Sofà 
 
Figura 5.20 - Taula baixa 
 
Figura 5.21 - Butaca 
 
Figura 5.22 - Banc 
 
Figura 5.23 - Taula quadrada 
 
Figura 5.24 - Taula rodona 
 
Figura 5.25 - Cadira 
 








Amb els elements decoratius, s’havia de continuar buscant un ambient que estigués a cavall 
entre l’industrial i el rústic. Això obria un ventall molt gran de possibilitats, i es va decidir acotar-
les tenint en compte algunes característiques. Per una banda, es volia una decoració que 
aportés un ambient similar al de les cadires, taules i bancs de la zona de menjador: amb 
personalitat, però sense ser estrambòtic o distraient. Per l’altra banda, donat els acabats 
escollits i sobre tot els seus colors, l’ambient resultant era més aviat fred, així que els elements 
decoratius necessitaven contrarestar aquesta sensació i aportar més vida al entorn. 
En aquest apartat es decideix seguir la dita “una imatge val més que mil paraules” i cenyir-se 












Figura 5.27 - Canyes de bambú 
 
Figura 5.28 - Plantes 
 
Figura 5.29 - Paret divisòria 
 
Figura 5.30 - Decoració bany 
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5.4-Anàlisi del logotip i la carta del restaurant 
Tot i que en un projecte real de disseny d’un restaurant, el seu logotip i carta tindrien una 
importància capital, aquí s’ha decidit col·locar-los al final de l’apartat per tractar-se d’una 
secció més anecdòtica i gairebé pertanyent als annexes. 
Tenint ben en compte la temàtica que l’ambientació del local estava agafant, era imperiós 
escollir un símbol adient a ella. Al tenir un estil més proper al blanc i negre, no es podien 
escollir logotips ple de colors o noms que evoquessin alguna cosa més que la serenitat i la 
tranquil·litat que en tot moment s’havia buscat. Així doncs, es va acabar escollint el nom de 
“Skyline”, una paraula que tothom relaciona amb una imatge simple i monocromàtica i que 
evoca certa elegància i professionalitat. Una vegada tenint aquest concepte ben clar, els 









D’altra banda, es farà una adaptació del logotip per poder-lo exposar a un ròtol de dimensions 
més restrictives a l’exterior del restaurant. S’ha mostrat en la Figura 5.17: Mostra d’acabats 
en apartat superiors, i es podrà veure una segona versió en la Figura 5.34 - Estat reformat 1: 
Entrada, en l’apartat “Imatges comparatives entre l’estat actual i l’estat reformat” 
Pel que fa a la carta del restaurant, primer s’havia de decidir bé quin tipus de cuina es volia 
realitzar. Es tenia la opció de escollir uns plats separats de la temàtica i l’ambient, o, per tal 
d’encapsular-ho tot, buscar-ne uns que seguissin la tònica que s’havia plantejat. Es va optar 
per la segona opció i especialitzar el restaurant entorn a les hamburgueses. 
Si bé és cert que les hamburgueseries no acostumen a ser restaurants de caire refinat, 
l’ambient que s’havia procurat al Skyline era una barreja entre elegància e informal, oferint un 
punt intermedi on les hamburgueses no desentonarien. 
Així també s’obria una amplia gama de possibilitats a l’hora d’escollir els noms dels diferents 
plats, sempre jugant amb la idea que el propi logotip havia obert de ciutats d’arreu del món, 
monuments emblemàtics, etc. 
A continuació s’exposa la carta del restaurant tal i com la rebrien els clients. S’ha decidit oferir 
la versió catalana, tot i que el local disposaria de la carta en castellà i anglès. Tanmateix, per 
no entrar en detalls innecessaris, s’obvien els preus i els ingredients dels diferents plats en la 
versió de la pàgina següent. 
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Figura 5.34 - Estat actual 1 
 
Figura 5.35 - Estat reformat 1: Entrada 
 
Figura 5.37 - Estat reformat 2: Sala de menjador PB 
 






















Figura 5.38 - Estat actual 3 
 
Figura 5.39 - Estat reformat 3: Sala de menjador PS 
 
Figura 5.40 - Estat actual 4 
 




























Figura 5.42 - Estat actual 5 
 
Figura 5.43 - Estat reformat 5: Cuina 
 
Figura 5.44 - Planta sala de menjador PS 
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5.6-Restaurants que han servit d’inspiració 
A continuació presento fotografies d’alguns restaurants que m’han servit d’inspiració per 
dissenyar l’estil final del meu. 
Com es veuran en les imatges en sí, de cada restaurant he extret un aspecte particular, i no 
un conjunt. Per posar un exemple: de l’icònic restaurant “Flash Flash” m’he inspirat en el poder 
que té el color blanc en els acabats per aportar un extra de lluminositat, així com l’elegància 
intrínseca que es troba en l’ús dels colors monocromàtics. En canvi, de la cadena de 
restaurants “Ribs”, n’he extret l’estranya barreja entre estil industrial i rústic, fent servir la fusta 
i el ferro per crear un ambient únic.  
La decoració dels dos restaurants de l’exemple no podria ser més dispar, però els dos m’han 





















Figura 5.46 - Restaurant “Flash Flash”, Barcelona 
 
Figura 5.47 - Restaurant “Flash Flash”, Madrid 
 
Figura 5.48 - Restaurant “Ribs”, Parc del Vallés, Barcelona 
 
Figura 5.49 - Restaurant “Pio Pio”, Nova York 
 
Figura 5.50 - Restaurant “The Potting Shed”, Sidney 
 








Aquest projecte m’ha donat moltes lliçons, la gran majoria constructives, i arriscant-me a 
sonar massa pompós, diré m’han ajudat a canviar. 
Mentre estava realitzant el DAC de Reforma Integral d’Interiors, vaig començar a prendre 
consciencia que el meu Treball de Final de Grau hauria de tractar d’alguna reforma, i donades 
les opcions de les que disposava, vaig decidir optar per un restaurant. La família de la meva 
parella és propietària de la fàbrica de Pineda de Mar, així que tindria fàcil accés a la futura 
ubicació i als plànols de l’immoble. 
Tot semblava encaixar. 
Però poc a poc vaig anar veient totes les restriccions que tenia a l’hora de reformar, ja fos per 
les regulacions de l’Ajuntament de Pineda o per les diferents normatives referents a 
l’edificació. Això va fer que totes les idees innovadores i emocionants que tenia pensades 
anessin caient com a fitxes de dominó, convertint el que en un principi era un projecte amb 
desenes de possibilitats en un que només tingués una via raonable a escollir. 
Com ja explico en l’apartat Limitacions del projecte, les dues idees principals se’m van 
prohibir, i el pitjor és que vaig saber-ho a mig treball realitzat. Això em fa forçar a començar 
virtualment des de 0, replantejant-me de nou la distribució i l’estil del restaurant, canviant 
quasi radicalment el projecte. 
Una altra de les complicacions més recurrents que se’m presentava era, com no podia ser 
d’una altra manera, les pautes reguladores del CTE. Complir les seves especificacions mentre 
intentava adequar la disposició i distribució del local va resultar més difícil del que pensava, 
doncs constantment sortien obstacles que m’impedien obtenir un punt intermedi satisfactori. 
Les diferents instal·lacions també van resultar un repte, doncs no només vaig haver de 
rescatar els apunts i els coneixements adquirits de quan vaig cursar les matèries, sinó que 
vaig haver d’adequar-les a un restaurant i a les seves necessitats. I, com sempre, la disposició 
de la fàbrica (en aquest cas, ser una PB i una PS per sobre d’un pàrquing privat) va fer-ho tot 
molt més complicat. 
L’única lliçó que puc extreure d’això és que abans de començar (i sobre tot comprometre’t) 
amb un treball de magnitud similar al TFG, s’han de fer els pertinents deures d’investigació 
per saber què es podrà i què no es podrà fer. Si hagués sabut que la fàbrica m’hagués 
comportat tants problemes i mal de caps per sortejar els diferents obstacles que presentava, 






La conclusió del projecte en sí, seguint la pregunta de si seria profitós realitzar aquesta 
reforma i convertir la fàbrica tèxtil en un restaurant, és un no rotund.  
La principal flaquesa és la magnitud de l’obra, doncs no només presenta moltes dificultats a 
l’hora de dotar-la de les prestacions necessàries en un local d’hostaleria, sinó que fer-ho 
representa una inversió inicial desorbitada. Si es tractés d’un local en una zona més 
concorreguda, en ple centre de la zona turística de Pineda o Calella, encara podria reportar 
beneficis relativament d’hora; però estant ubicat en un barri residencial, envoltat d’altres 































Per a la realització d’aquest projecte, he consultat diferents fonts: 
NORMATIVES 
- Ministeri de Foment, CTE, Madrid, març del 2006. 
- EHE-08: Instrucció de Formigó Estructural, Madrid, setembre de 2011, ISBN 978-84-498-
0899-9. 
- Decret d’Ecoeficència 21/2006. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, BOE nº 266, de 06/11/1999. 
- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficència en els edificis. 
- Ajuntament de Pineda de Mar, Normativa PGMO de Pineda de Mar, Barcelona, juliol de 
1992. 
- Ajuntament de Pineda de Mar, Normativa POUM de Pineda de Mar, Barcelona, juliol de 
1992. 
- Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, REBT, Madrid, setembre del 2003. 
- Ministeri de per Transició Ecològica, RITE, Madrid, juny de 2007. 
DOCUMENTS A L’ABAST 
- 1.2 - Codi d’accessibilitat; texts complerts dels decrets 135/1995 i 97/2002, relatius a la 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques així com 
a l’edificació, transport i comunicació. 
- 13.2 - Enderrocs en la construcció; en aquesta nova edició s’ha ampliat la documentació 
sobre els projectes de deconstrucció, s’ha revistat la legislació i s’ha actualitzat tota la 
informació del document perquè disposeu d’una eina útil per el tema d’enderrocs.  
- 19.1 - Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic; aplicació de la 
normativa, amb comentaris relatius a les obligacions de cada agent de la construcció i les 
responsabilitats que se’n deriven. 
ALTRES 
- TAAC: Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya. 
- CYPE: Generador de preus de la construcció. 
- Joan Josep Vidal i Martí, PROJECTE EXECUTIU EDIFICI MULTIFAMILIAR 47 HPO 




- Ajuntament de Pineda de Mar [en línia]. [Consulta: juny, agost i setembre de 2019]. 
Disponible en: “http://www.pinedademar.org/” 
- IBARKALDE, Calderería y Construcciones mecánicas [en línia]. [Consulta: juliol de 2019]. 
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Aquest apartat està dedicat exclusivament a agrair a tota la gent que, d’una manera o una 
altra, m’ha ajudat a dur aquesta idea de projecte fins a un Treball de Final de Grau complert. 
 
Primer de tot, vull donar les gràcies al Pere Mon Taillant, professor de la matèria Dibuix Técnic 
de l’Escola i el tutor del meu treball, per des de bon començament ajudar-me a veure els punts 
forts i febles del meu projecte i orientar-me en quina direcció havia de prendre donades les 
possibilitats. 
També li vull agrair l’ajuda al professor i cap de departament d’Estructures, Sandokan Lorente 
Monleon, per evitar que provoqués un desastre estructural amb una de les idees que tenia 
pensades perseguir. 
Per completar el trio, vull donar-li les gràcies a la Blanca Figueres Quesada, professora de 
Projectes que jo vaig tenir com a professora del DAC de Reforma Integral d’Interiors, per fer-
me veure un aspecte del nostre grau que m’enamoraria i m’impulsaria a realitzar un treball 
sobre el mateix. 
 
No puc acabar aquest projecte sense agrair a les persones que m’envolten cada dia. 
Als meus pares, Enric e Immaculada, per no només recolzar-me econòmicament durant tota 
la meva trajectòria a l’Escola, sinó també per donar-me paraules d’ànim i convencem que 
amb feina dura tot és possible. 
A la meva germana Mireia, per oferir-me una segona visió en els apartats de disseny, i per 
escoltar, sempre amb bona cara, les meves incessants queixes sobre els diferents problemes 
que el projecte anava presentant. 
Als meus amics, que tot i que no entenien res del que els hi explicava, sempre intentaven 
ajudar-me o, com a mínim, oferir-se com a via d’escapament. 
Als pares de la meva parella i amos de l’immoble, Cristòbal i Rosa, per donar-me accés quasi 
complert a tots els aspectes que envoltaven la fàbrica. 
A la meva neboda Bryanna, per la seva habilitat de treure’m un somriure d’orella a orella amb 
una simple mirada. 
L’últim agraïment està especialment dirigit a la meva parella, la Sara Marchán, per escoltar-
me, animar-me, ajudar-me, i sobre tot aguantar-me. 
 












































Amidaments amb pressupost orientatiu 
 
Plànols 
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT COST /UT COST 
  CAPÍTOL 01. TREBALLS PREVIS     
01.001 pa ARRENCADA INSTAL·LACIONS     
  Arrencada d'instal·lacions existents; previ tall de subministrament. 
- Sanitaris del bany (inodor i lavabo). 
- Instal·lació elèctrica (cablejat, commutadors, etc.) 
- Instal·lació de fontaneria 
- Instal·lació de sanejament 
- Il·luminació (làmpades, bombetes, fluorescents) 
Inclou classificació transport i càrrega a camió o contenidor a abocador autoritzat. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 150,00 € 150,00 € 
01.002 pa NETEJA PATI INTERIOR I EXTRACCIÓ VEGETACIÓ     
  Extracció de vegetació i neteja eliminació de tot tipus de residus en pati interior. Inclou classificació 
transport i càrrega a camió o contenidor a abocador autoritzat. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 500,00 € 500,00 € 
  CAPÍTOL 02. ENDERROCS     
02.001 m2 ENDERROC PARET OBRA FÀBRICA (30cm)     
  Enderroc de paret de ceràmica de 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de gestió de residus. Inclou l'apuntalament previ 
en les zones on DF consideri que sigui necessari. 




4,00 2,30 9,20 
      
  9,20 13,20 € 121,44 € 
02.002 m2 ENDERROC PARET OBRA FÀBRICA (20cm)     
  Enderroc de paret de ceràmica de 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de gestió de residus. Inclou l'apuntalament previ 
en les zones on DF consideri que sigui necessari. 
  Planta baixa                 
  Escales 1,00   2,80 3,50 9,80       
    1,00   2,20 3,50 7,70       
  
Planta soterrani 
                
  Escales 1,00   2,30 2,90 6,70       
    1,00   1,75 2,90 5,10       
  29,30 15,30 € 448,29 € 
02.003 m2 ENDERROC PARET OBRA FÀBRICA (15cm)     
  Enderroc de paret de ceràmica de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de gestió de residus. Inclou l'apuntalament previ 
en les zones on DF consideri que sigui necessari. 
  Planta baixa                 
  Accés 1,00   3,25 3,50 11,40       
  Laterals accés 1,00   0,90 3,50 3,15       
    1,00   1,50 3,50 5,25       
  Laterals escala 1,00   4,35 3,50 15,25       
    1,00   4,95 3,50 17,35       
  
Planta soterrani 
                
  Accés 1,00   1,10 2,90 3,20       
  Escala 1,00   5,55 2,90 16,10       
    1,00   3,75 2,90 10,90       
  A descomptar                 
  Conjunt accés 
PB -1,00 
  
3,10 2,95 -9,15 
      
  Porta accés PS -2,00   0,95 2,10 -2,00       
  P.sectorització -1,00   2,05 2,10 -4,35       
  62,55 10,20 € 638,01 € 
02.004 m2 ENDERROC ENVÀ OBRA FÀBRICA (10cm)     
  Enderroc d'envà de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de gestió de residus. 
  Passadís 1,00   1,45 3,50 5,10       
    1,00   5,15 3,50 18,05       
  Bany 1,00   1,40 3,50 4,90       
  A descomptar                 
  Porta bany -1,00   0,80 2,10 -1,70       
  27,35 7,70 € 210,60 € 
02.005 m2 ENDERROC ENVÀ OBRA FÀBRICA (5cm)     
  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de gestió de residus. 
  Calaix PB 1,00   0,50 3,50 1,75       
  Calaix PS 1,00   0,50 2,90 1,45       
  3,20 4,85 € 15,52 € 
02.006 m2 ENDERROC CEL RAS     
  Enderroc de cel ras horitzontal de plaques de guix a > de 3,00m d’alçària, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els elements auxiiars necessaris per a realitzar les 
tasques i el cànon de gestió de residus. 
  Planta baixa 147,50       147,50       
  147,50 6,25 € 921,88 € 
02.007 ml ENDERROC ESCALA INTERIOR     
  Enderroc d'escala, de llosa de formigó, inclou l'extracció de les capes de formació de graonat i de les peces 
especials de graó, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els 
elements auxiliars necessaris per a realitzar les tasques i el cànon de gestió de residus. Criteri 
d’amidament: longitud en projecció. 
  Escala 1,00 6,40     6,40       
  6,40 59,00 € 377,60 € 
02.008 ml EXTRACCIÓ BARANA     
  Arrencada de barana metàl·lica de 1m d’alcària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. Inclou cànon de gestió de residus. Criteri d’amidament: longitud en projecció. 
  Escala 1,00 5,40     5,40       
  5,40 4,95 € 26,73 € 
02.009 pa EXTRACCIÓ FUSTERIES DE FUSTA     
  Extracció de fusteries de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou 
arrencada dels premarcs. Inclou cànon de gestió de residus. 
A continuació s'especifica les dimensions de cada fusteria: 
PORTA bany de 0,8m d’amplada x 2,1m d’altura amb una fulla batent. 
Envà de 2,9m d’amplada x 2,3m d’altura.Planta soterrani: 
PORTES armari sota escala de forma trapezoidal de 1,26m d’amplada x 1,4m d’altura màxima i 0,55m 
d’altura mínima, de 2 fulles batents una, i una altra de 1,45m d’amplada x 2,55, d’altura màxima i 1,65m 
d’altura mínima, de 2 fulles batents 
  Partida alçada         1,00       
  1,00 300,00 € 300,00 € 
02.010 pa EXTRACCIÓ FUSTERIES METÀL·LIQUES     
  Extracció de totes les fusteries metàl·liques, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. Inclou arrencada dels premarcs. Inclou cànon de gestió de residus. 
A continuació s'especifica les dimensions de cada fusteria: 
 
Planta baixa: 
CONJUNT d’accés al local compost per una porta de dues fulles batents de 0,87m d’amplada una i 1,38m 
l’altra x 2,08m d’altura i una finestra corredissa superior de 2,27m d’amplada x 1,14m d’altura. 
BALCONERA façana principal de mides totals 3,1m d’amplada x 2,95m d’altura, formada per tres fulles 
corredisses a la part inferior, i dues fulles corredisses a la part superior. 
BALCONERA pati de 2,32m d’amplada x 2,58m d’altura amb dues fulles corredisses. Amb reixa corredissa 
de protecció. 
Dues FINESTRES pati de 2,2m d’amplada x 1,6m d’altura amb dues fulles corredisses i un fix superior. Amb 
barrots de protecció. 
ENVÀ de vidre de 2,55m d’amplada x 3,26m d’altura format per 3 fixes. 
CONJUNT envà de vidre amb porta d’una fulla batent, de dimensions totals 4m d’amplada x 3,26m 
d’altura, format per 7 fixes i una porta. 
PORTA de sectorització de dues fulles batents de dimensions totals 2,05m d’amplada x 2,1m d’altura. 
PORTA de sectorització d’una fulla batent de 0,95m d’amplada x 2,1m d’altura. 
PERSIANES metàl·liques enrotllables de 3,1m d’amplada x 2,95 d’altura una, i 3,1m d’amplada x 3,2m 
d’altura l’altra.Planta soterrani: 
PORTA de sectorització d’una fulla batent de 1,05m d’amplada x 2,05m d’altura. 
FINESTRES de dues fulles de 1,05m d’amplada x 0,6m d’altura unes, i 1,25m d’amplada x 0,6m d’altura 
unes altres. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 965,00 € 965,00 € 
02.011 m2 EXTRACCIÓ PAVIMENT     
  Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou cànon de gestió de residus. 
  Planta baixa 147,50       147,50       
  Caixa d’escala 5,60       5,60       
  
Planta soterrani 292,60 
      
292,60 
      
  445,70 12,50 € 5.571,25 € 
02.012 ml ARRENCADA SÒCOL     
  Arrencada de sòcol ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou cànon de gestió de residus. 
  Planta baixa                 
    1,00 1,55     1,55       
    7,00 0,20     1,40       
    1,00 14,35     14,35       
    2,00 0,60     1,20       
    1,00 11,10     11,10       
    2,00 0,10     0,20       
    1,00 9,05     9,05       
    2,00 0,50     1,00       
    2,00 7,35     14,70       
    1,00 5,00     5,00       
    1,00 4,15     4,15       
    1,00 1,40     1,40       
    1,00 3,15     3,15       
    1,00 0,95     0,95       
    1,00 4,35     4,35       
    1,00 2,95     2,95       
    4,00 0,45     1,80       
  
Planta soterrani 
                
    1,00 2,30     2,30       
    1,00 4,00     4,00       
    4,00 0,20     0,80       
    1,00 14,30     14,30       
    2,00 0,60     1,20       
    1,00 1,15     1,15       
    1,00 0,90     0,90       
    1,00 1,10     1,10       
    1,00 5,50     5,50       
    3,00 0,40     1,20       
    1,00 4,75     4,75       
    1,00 11,15     11,15       
    1,00 10,90     10,90       
    1,00 1,05     1,05       
    8,00 0,45     3,60       
    1,00 10,95     10,95       
    6,00 0,50     3,00       
    6,00 0,30     1,80       
    1,00 5,75     5,75       
    1,00 1,75     1,75       
    2,00 3,05     6,10       
    1,00 3,75     3,75       
    1,00 1,40     1,40       
    1,00 0,75     0,75       
    2,00 0,70     1,40       
  Caixa d’escala                 
    1,00 2,80     2,80       
    1,00 3,95     3,95       
    1,00 3,75     3,75       
    1,00 3,65     3,65       
    2,00 0,20     0,40       
    1,00 2,15     2,15       
    1,00 0,25     0,25       
    1,00 0,60     0,60       
    18,00 0,10     1,80       
  198,20 1,51 € 299,28 € 
    
02.013 m2 ENDERROC FORJAT BIDIRECCIONAL     
  Enderroc complert de trams de forjat bidireccional, amb tots els seus elements, format per forjat 
bidireccional amb nervadura de 26cm, alleugerit amb casetons de formigó, omplert amb formigó de 
200Kg/m2, 4cm de capa de compressió i acabat amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els elements auxiliars necessaris per a realitzar les 
tasques i el cànon de gestió de residus. 
  Escala 1,00 6,25 1,00   6,25       
  Ascensor 1,00 1,75 1,75   3,10       
  9,35 64,09 € 599,24 € 
02.014 m2 EXTRACCIÓ REVESTIMENTS     
  Extracció d'enrajolat dels paraments verticals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor. Inclou cànon de gestió de residus. 
  Bany 2,00   1,40 3,00 4,20       
    2,00   1,80 3,00 5,40       
  A descomptar                 
  Porta -1,00   0,90 2,10 -1,90       
  7,70 9,67 € 74,46 € 
02.015 pa CONTENIDORS     
  Previsió de contenidors, unitats a decidir per l’industrial. Inclou els permisos d’ocupació de via pública per 
al contenidor de residus. Inclou el pagament de les taxes marcades per l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 2.850,00 € 2.850,00 € 
  CAPÍTOL 03. RAM DE PALETA     
03.001 m2 FAÇANA D’OBRA DE FÀBRICA     
  Nous tancaments de façana per tancar obertures existents, formats per paret de GERO, aïllament amb 
camara i envà de 7cm. Subministrament i formació de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de 
maó calat, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb 
morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió 
a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,45 m2,K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i 
cantell preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu Subministrament i col·locació de maó de 
doble càmara de 300 x 150 x 70 mm per a formació d'envà interior de 7 cm de gruix, SEGONS PROJECTE, 
une-en 771-1 per a revestir, col·locat amb morter realitzat en obra. 
  Pati 1,00   2,50 2,60 6,50       
    1,00   1,55 1,60 2,50       
  9,00 51,22 € 460,98 € 
03.002 m2 ENVANS DE 7cm     
  Subministrament i col·locació de maó de doble cambra de 300 x 150 x 70 mm per a formació d'envà 
divisori de 7 cm de gruix, SEGONS PROJECTE, une-en 771-1 per a revestir, col·locat amb morter realitzat en 
obra. 
  Planta baixa                 
  Passadís 1,00   4,00 3,50 14,00       
  Magatzem 1,00   2,75 3,50 9,65       
  Instal·lacions 1,00   2,75 3,50 9,65       
  Ascensor 1,00   4,15 3,50 14,55       
  Planta  
soterrani 
                
  Barra 1,00   5,45 2,90 15,85       
  Barra/Cuina 1,00   2,95 2,90 8,60       
  Cuina/Passadís 1,00   10,00 2,90 29,00       




3,45 2,90 10,05 
   
    1,00   1,30 2,90 3,80       
  Magatzem 1,00   1,35 2,90 3,95       
  Residus 2,00   3,75 2,90 21,75       
  Vestuari 1,00   2,20 2,90 6,40       
    1,00   1,10 2,90 3,20       
    1,00   6,45 2,90 18,75       
  Banys 1,00   8,45 2,90 24,55       
    1,00   2,90 2,90 8,45       
    2,00   2,50 2,90 14,50       
    4,00   1,60 2,90 18,60       
    1,00   3,00 2,90 8,70       
  A descomptar                 
  Portes -13,00   0,90 2,10 -24,60       
  Porta cuina -1,00   1,10 2,10 -2,35       
  Obertura cuina -1,00   1,00 0,50 -0,50       
  Obertura 
cuina/barra -1,00 
  
1,30 0,50 -0,65 
      
  225,80 15,78 € 3.563,12 € 
03.003 m2 PARET DE 10cm PER FORMACIÓ DE BARRA     
  Subministrament i col·locació de maó de doble cambra de 300 x 150 x 70 mm per a formació d'envà per 
formació de barra de 7 cm de gruix, col·locat amb morter realitzat en obra. Acabat obra vista. 
  Planta baixa                 
  Barra 1,00   5,70 1,05 6,00       
    1,00   0,85 1,05 0,90       
  
Planta soterrani 
                
  Barra 1,00   5,70 1,05 6,00       
    1,00   0,85 1,05 0,90       
  13,80 20,15 € 278,07 € 
03.004 m2 RECONSTRUCCIÓ FORAT AL FORJAT     
  Reconstrucció de obertura al forjat, actualment per muntacàrregues, realitzant unions al existent amb 
barres taladrades i resina, i una posterior llosa de formigó. Inclou tots els materials per deixar la partida 
enllestida. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 4.500,00 € 4.500,00 € 
03.005 pa AJUDES RAM DE PALETA     
  Ajudes de paleta a tots els industrials de l'obra (regates, caixetins, fontaneria, electricitat, quadre elèctric, 
forats per il·luminació, calefacció, sanejament aigües grises i pluvials, forats en forjats per a pas 
d'instal·lacions segons capítol d'instal·lacions, col·locació de premarcs). Neteges i ajudes diverses (guixeria, 
estucs, fusteria, serralleria i persianes). Partida global a justificar. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 2.600,00 € 2.600,00 € 
    
  CAPÍTOL 04. FAÇANES     
04.001 m2 ARREBOSSAT EXTERIOR     
  Arrebossat exterior dels nous tancaments de la façana posterior mitjançant un morter de ciment M-80, 
amb malla tipus mallatex embutida, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat rugós. 
Inclou la part proporcional de remats, brancals i llindes. 
  Pati 1,00   2,50 2,60 6,50       
    1,00   1,55 1,60 2,50       
  9,00 9,25 € 83,25 € 
04.002 m2 PINTAT EXTERIOR     
  Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb una capa d’imprimació fixadora i 
dues d’acabat, amb color igual que l’original. Inclou la part proporcional de brancals i llindes. Criteri 
d’amidament: descompte 100% de les obertures. 
  Pati 1,00   2,50 2,60 6,50       
    1,00   1,55 1,60 2,50       
  9,00 6,80 € 61,20 € 
    
04.003 m2 PINTAT EXTERIOR     
  Pintat de parament vertical exterior d’obra vista i peces metàl·liques existents, amb pintura plàstica amb 
una capa d’imprimació fixadora i dues d’acabat, amb color Black 3C. Inclou la part proporcional de 
brancals i llindes. Criteri d’amidament: descompte 100% de les obertures. Inclou la preparació de les 
superfícies. 
  Façana 1,00   10,00 3,80 38,00       
    0,50   10,00 0,70 3,50       
  A descomptar                 
  Accés -1,00   4,10 3,85 -15,80       
    -0,50   4,10 0,30 -0,65       
  Finestra -1,00   3,10 3,35 -10,40       
    -0,50   3,10 0,25 -0,40       
  14,25 9,50 € 135.38 
04.004 m2 REVESTIMENT FUSTA     
  Subministre i col·locació de revestiment de fusta format per bastiments de fusta cargolats a façana 
existent, i llistons de fusta de pi envernissada de 20cm d’amplada, per formar l’estructura de l’accés en 
façana principal. Inclou p.p. de remats necessaris en cantonades i trobaments, i reforç del bastiment per 
col·locar el rètol del local. 
  Frontal 1,00   4,10 3,85 15,80       
  Retranquejos 2,00   0,30 2,55 1,55       
  17,35 30,55 € 530,04 € 
  CAPÍTOL 05. REVESTIMENTS     
  SUBCAPÍTOL 05.AR ARREBOSSATS     
05.AR.001 m2 ARREBOSSAT     
  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, menys de 3,00 m d'alçària, amb morter fix revoco, 
sense argiles ni sorres expansives, deixant una superficie regular per després poder enrajolar. Inclou p.p. 
d'arestes. 
  Banys                 
    2,00   1,10 2,70 5,95       
    2,00   2,10 2,70 11,35       
    10,00   1,60 2,70 43,20       
    2,00   2,90 2,70 15,70       
    2,00   1,20 2,70 6,50       
    2,00   6,95 2,70 37,55       
    8,00   1,15 2,70 24,85       
    2,00   1,70 2,70 9,20       
  Cuina                 
    1,00   9,80 2,70 26,50       
    1,00   2,95 2,70 8,00       
    1,00   0,75 2,70 2,05       
    1,00   1,15 2,70 3,15       
    1,00   3,95 2,70 10,70       
    1,00   0,80 2,70 2,20       
    1,00   5,15 2,70 13,95       
    2,00   0,20 2,70 1,10       
    1,00   3,65 2,70 9,90       
    4,00   1,70 2,70 18,40       
  A descomptar                 
  Portes -12,00   0,90 2,10 -1,90       
  Porta cuina -1,00   1,10 2,10 -2,35       
  Obertura cuina -1,00   1,00 0,50 -0,50       
  Obertura 
cuina/barra -1,00 
  
1,30 0,50 -0,65 
      
  244,85 9,20 € 2.252,62 € 
  SUBCAPÍTOL 05.EN ENGUIXATS     
05.EN.001 m2 ENGUIXAT VERTICAL     
  Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, menys de 3,00 m d'alçària, amb guix B1 acabat 
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, Inclou p.p. d'arestes i reglada de sòcol. 
  Planta baixa                 
  Accés 1,00   1,65 2,90 4,80       
    2,00   0,20 2,90 1,20       
    1,00   5,10 2,90 14,80       
    2,00   2,00 0,40 1,60       
    1,00   3,25 0,40 1,30       
  Barra 1,00   0,60 2,90 1,75       
    3,00   0,20 2,90 1,75       
    1,00   5,20 2,90 15,10       
    1,00   2,10 2,90 6,10       
  Sala 1,00   4,00 2,90 11,60       
    1,00   5,65 2,90 16,40       
    1,00   1,70 2,90 4,95       
    1,00   1,60 2,90 4,65       
    1,00   0,10 2,90 0,30       
    1,00   4,15 2,90 12,05       
    2,00   0,50 2,90 2,90       
    3,00   0,30 2,90 2,65       
    1,00   0,35 2,90 1,05       
    1,00   0,20 2,90 0,65       
    1,00   6,20 2,90 18,00       
    2,00   0,25 2,90 1,45       
  Magatzem 2,00   2,75 2,90 15,95       
    2,00   2,20 2,90 12,80       
  Instal·lacions 2,00   1,65 2,90 9,60       
    2,00   2,75 2,90 15,95       
  
Planta soterrani 
                
  Sala 2,00   0,70 2,55 3,60       
    5,00   0,45 2,55 5,75       
    4,00   0,50 2,55 5,10       
    2,00   0,55 2,55 2,85       
    9,00   0,30 2,55 6,90       
    1,00   0,35 2,55 0,90       
    3,00   0,40 2,55 3,10       
    2,00   0,25 2,55 1,30       
    1,00   0,10 2,55 0,30       
    2,00   5,45 2,55 27,80       
    1,00   1,80 2,55 4,60       
    1,00   2,05 2,55 5,25       
    1,00   1,75 2,55 4,50       
    1,00   0,95 2,55 2,45       
    1,00   3,50 2,55 8,95       
  Passadís 1,00   8,75 2,55 22,35       
    1,00   2,00 2,55 5,10       
    1,00   1,35 2,55 3,45       
    1,00   0,05 2,55 0,15       
    2,00   0,30 2,55 1,55       
    1,00   0,50 2,55 1,30       
    1,00   1,00 2,55 2,55       
    1,00   10,00 2,55 25,50       
    4,00   0,45 2,55 4,60       
  Vestuari 1,00   2,20 2,55 5,65       
    1,00   1,20 2,55 3,10       
    1,00   1,80 2,55 4,60       
    1,00   3,75 2,55 9,60       
    1,00   4,45 2,55 11,35       
  Residus 2,00   3,75 2,55 19,10       
    2,00   2,30 2,55 11,75       
    2,00   0,20 2,55 1,05       
  Magatzem 1,00   1,35 2,55 3,45       
    1,00   5,50 2,55 14,05       
    1,00   0,05 2,55 0,15       
    1,00   5,10 2,55 13,05       
    1,00   4,10 2,55 10,50       
    2,00   0,20 2,55 1,05       
    1,00   3,85 2,55 9,85       
    1,00   1,40 2,55 3,60       
  A descomptar                 
  Portes -12,00   0,90 2,10 -22,70       
  Porta ascensor -2,00   0,85 2,10 -3,60       
  Porta cuina -1,00   1,10 2,10 -2,35       
  Obertura cuina -1,00   1,00 0,50 -0,50       
  Obertura 
cuina/barra -1,00 
  
1,30 0,50 -0,65 
      
  421,35 7,76 € 3.269,68 € 
  SUBCAPÍTOL 05.EA ENRAJOLATS I APLACATS     
05.EA.001 m2 ENRAJOLAT CUINA     
  Subministrament i col·locació de gres porcellànic de forma hexagonal de 190x190x5mm, de color clar, en 
parament vertical. Col·locat sobre parament vertical arrebossat amb llana dentada. Inclou p.p. de morter 
per a la seva aplicació. 
  Cuina 1,00   9,80 2,70 26,50       
    1,00   2,95 2,70 8,00       
    1,00   0,75 2,70 2,05       
    1,00   1,15 2,70 3,15       
    1,00   3,95 2,70 10,70       
    1,00   0,80 2,70 2,20       
    1,00   5,15 2,70 13,95       
    2,00   0,20 2,70 1,10       
    1,00   3,65 2,70 9,90       
    4,00   1,70 2,70 18,40       
  A descomptar                 
  Porta cuina -1,00   1,10 2,10 -2,35       
  Obertura cuina -1,00   1,00 0,50 -0,50       
  Obertura 
cuina/barra -1,00 
  
1,30 0,50 -0,65 
      
  Porta -2,00   0,90 2,10 -3,80       
  88,65 35,45 € 3.142,64 € 
05.EA.002 m2 ENRAJOLAT CERÀMIC BANYS     
  Plaques ceràmiques de 30,5x61cm. Color 11-0701TPX. 
Subministrament i col·locació de rajola de gres porcellànic de forma rectangular de 305x610mm, en color 
PANTONE 11-0701TPX, en parament vertical. Col·locat sobre parament vertical arrebossat amb llana 
dentada. Inclou p.p. de morter per a la seva aplicació. 
    2,00   1,10 2,70 5,95       
    2,00   2,10 2,70 11,35       
    10,00   1,60 2,70 43,20       
    2,00   2,90 2,70 15,70       
    2,00   1,20 2,70 6,50       
    2,00   6,95 2,70 37,55       
    8,00   1,15 2,70 24,85       
    2,00   1,70 2,70 9,20       
  A descomptar                 
  Portes -12,00   0,90 2,10 -22,70       
  131,60 55,35 € 7.284,06 € 
05.EA.003 m ESCOPIDORS     
  Subministrament i col·locació de peça especial d’escopidor en obertures de façanes, de gres porcellànic 
negre de gruix 1cm. Inclou el tall especial per a goteró i p.p. de morter per a la seva aplicació. 
  Façana carrer 2,00 3,10     6,20       
  Façana pati 1,00 4,00     4,00       
  A descomptar                 
  Rampa -1,00 -1,20     -1,20       
  9,00 27,00 € 243,00 € 
  SUBCAPÍTOL 05.CR CEL RAS     
05.CR.001 m2 CEL RAS REGISTRABLE AMB PLAQUES D’ESCAIOLA SEMIPERFORADA     
  Subministre i col·locació de cel ras registrable format per plaques d’escaiola semiperforada de 60x60cm, 
col·locades sobre estructura d’acer galvanitzat formada per perfils T/C de 40mm i perfileria U de 
34x31x34mm. Inclou p.p. d’accessoris de fixació, peces d’aresta, anivellació i repàs de juntes mitjançant 
encintat, pasta i polit deixat llest per a pintar. 
  Planta baixa                 
  Sala 132,40               
  
Planta soterrani 
                
  Sala/Passadís 145,60               
  278,00 21,57 € 5.996,46 € 
05.CR.002 m2 CEL RAS REGISTRABLE AMB PLAQUES METÀL·LIQUES     
  Subministre i col·locació de cel ras registrable format per plaques metàl·liques de 1000x1000mm, de 
0,5mm de gruix, amb perfileria oculta. Inclou p.p. d’accessoris de fixació, peces d’aresta, anivellació i repàs 
de juntes. 
  Planta baixa                 
  Magatzem 6,00               
  Instal·lacions 4,40               
  
Planta soterrani 
                
  Cuina 35,80               
  Magatzem 22,95               
  Residus 8,60               
  Vestuari 14,50               
  Banys 23,95               
  116,20 31,25 € 3.631,25 € 
05.CR.003 m TABICA     
  Subministre i col.locació de tabica remat de fals sostre formada per una placa de cartró-guix de 15 mm de 
gruix tipus standard (S) col·locada sobre escultura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils T/C de 40 
mm i perfileria U de 34 x 31 x 34 mm. Inclou p.p. d'accessoris de fixació, anivellació i repàs de juntes 
mitjançant vorada, pasta i polit deixat llest per a pintar. Amb una amplada mitja de tabica de 20cm. 
  
Planta soterrani 2,00 10,90 
    
10,90 
      
  10,90 28,42 € 309,78 € 
  SUBCAPÍTOL 05.FU FUSTA     
05.FU.001 m2 REVESTIMENT FUSTA     
  Trasdosat continu format per enllistonat de fusta de roure sobre parament vertical, color natural de la 
fusta, fixat mitjançant rastrellat. Inclou la col·locació d’un remat a la part de paret mitjançant un perfil 
d’alumini inoxidable plegat en forma de “L” lacat i color similar a la fusta. 
  Planta baixa                 
    1,00   4,75 2,90 13,80       
    1,00   2,60 2,60 6,80       
    1,00   4,35 2,60 11,35       
  
Planta soterrani 
                
    2,00   11,70 1,90 22,25       
    2,00   10,90 0,40 4,40       
  58,60 31,20 € 1.828,32 € 
  SUBCAPÍTOL 05.MC MICROCIMENT     
05.MC.001 m2 REVESTIMENT AMB MICROCIMENT     
  Subministre i instal·lació de revestiment vertical de microciment. Inclou capa d’imprimació o pont d’unió, 
una capa de microciment gruixut, una capa de microciment fi amb pigment i segelladors. Inclou espera per 
secat, polit i aspirat entre capa i capa. Color 425C o 2330C. 
  Planta baixa                 
  Accés 1,00   1,65 2,90 4,80       
    2,00   0,20 2,90 1,20       
    1,00   5,10 2,90 14,80       
    2,00   2,00 0,40 1,60       
    1,00   3,25 0,40 1,30       
  Barra 1,00   0,60 2,90 1,75       
    3,00   0,20 2,90 1,75       
    1,00   5,20 2,90 15,10       
    1,00   2,10 2,90 6,10       
  Sala 1,00   4,00 2,90 11,60       
    1,00   5,65 2,90 16,40       
    1,00   1,70 2,90 4,95       
    1,00   1,60 2,90 4,65       
    1,00   0,10 2,90 0,30       
    1,00   4,15 2,90 12,05       
    2,00   0,50 2,90 2,90       
    3,00   0,30 2,90 2,65       
    1,00   0,35 2,90 1,05       
    1,00   0,20 2,90 0,65       
    1,00   6,20 2,90 18,00       
    2,00   0,25 2,90 1,45       
  
Planta soterrani 
                
  Sala 2,00   0,70 2,55 3,60       
    5,00   0,45 2,55 5,75       
    4,00   0,50 2,55 5,10       
    2,00   0,55 2,55 2,85       
    9,00   0,30 2,55 6,90       
    1,00   0,35 2,55 0,90       
    3,00   0,40 2,55 3,10       
    2,00   0,25 2,55 1,30       
    1,00   0,10 2,55 0,30       
    2,00   5,45 2,55 27,80       
    1,00   1,80 2,55 4,60       
    1,00   2,05 2,55 5,25       
    1,00   1,75 2,55 4,50       
    1,00   0,95 2,55 2,45       
    1,00   3,50 2,55 8,95       
  Passadís 1,00   8,75 2,55 22,35       
    1,00   2,00 2,55 5,10       
    1,00   1,35 2,55 3,45       
    1,00   0,05 2,55 0,15       
    2,00   0,30 2,55 1,55       
    1,00   0,50 2,55 1,30       
    1,00   1,00 2,55 2,55       
    1,00   10,00 2,55 25,50       
    4,00   0,45 2,55 4,60       
  A descomptar                 
  Portes -7,00   0,90 2,10 13,25       
  Porta ascensor -2,00   0,85 2,10 3,60       
  Porta cuina -1,00   1,10 2,10 -2,35       
  Obertura cuina -1,00   1,00 0,50 -0,50       
  Obertura 
cuina/barra -1,00 
  
1,30 0,50 -0,65 
      
  288,30 64,78 € 18676,07€ 
  CAPÍTOL 06 PAVIMENTS     
  SUBCAPÍTOL 06.CE CERÀMICS     
06.CE.001 m2 GRES PORCELLÀNIC GRAN FORMAT     
  Subministre i col·locació de paviment interior format per peces de gres porcellànic, de qualitat alta en 
peces de 50x100cm, de color PANTONE PQ-11-0602TCX, fixades a la base amb morter adhesiu a malla 
dentada recomanada pel fabricant. Amb posterior aplicació de la vorada. Inclou p.p. de col·locació amb 
cunyes. 
  Planta baixa                 
  Sala 118,60               
  
Planta soterrani 
                
  Sala 148,00               
  266,60 63,50 € 16929,10€ 
06.CE.002 m SÒCOL CERÀMIC     
  Subministre i col·locació de sòcol de gres porcellànic, de color PANTONE PQ-11-0602TCX, de 10cm 
d’alcària, col·locat amb morter adhesiu a malla dentada recomanada pel fabricant. Amb posterior aplicació 
de la vorada. 
  Planta baixa                 
  Accés 1,00 1,65     1,65       
    2,00 0,20     0,40       
    1,00 5,10     5,10       
  Barra 1,00 0,60     0,60       
    3,00 0,20     0,60       
    1,00 5,20     5,20       
    1,00 2,10     2,10       
  Sala 1,00 4,00     4,00       
    1,00 5,65     5,65       
    1,00 1,70     1,70       
    1,00 1,60     1,60       
    1,00 0,10     0,10       
    1,00 4,15     4,15       
    2,00 0,50     1,00       
    3,00 0,30     0,90       
    1,00 0,35     0,35       
    1,00 0,20     0,20       
    1,00 6,20     6,20       
    2,00 0,25     0,50       
  
Planta soterrani 
                
  Sala 2,00 0,70     1,40       
    5,00 0,45     2,25       
    4,00 0,50     2,00       
    2,00 0,55     1,10       
    9,00 0,30     2,70       
    1,00 0,35     0,35       
    3,00 0,40     1,20       
    2,00 0,25     0,50       
    1,00 0,10     0,10       
    2,00 5,45     10,90       
    1,00 1,80     1,80       
    1,00 2,05     2,05       
    1,00 1,75     1,75       
    1,00 0,95     0,95       
    1,00 3,50     3,50       
  Passadís 1,00 8,75     8,75       
    1,00 2,00     2,00       
    1,00 1,35     1,35       
    1,00 0,05     0,05       
    2,00 0,30     0,60       
    1,00 0,50     0,50       
    1,00 1,00     1,00       
    1,00 10,00     10,00       
    4,00 0,45     1,80       
  A descomptar                 
  Portes -7,00 0,90     -6,30       
  Porta ascensor -2,00 0,85     -1,70       
  Porta cuina -1,00 1,10     -1,10       
  88,30 15,56 € 1.373,95 € 
  SUBCAPÍTOL 06.FU FUSTA     
06.FU.001 m2 ENTARIMAT DE FUSTA     
  Subministre i col·locació d’entarimat de peces flexibles de fusta iroko de 50x50cm amb rampa 
incorporada, col·locat sobre paviment. 
  Planta baixa                 
  Barra 13,80               
  
Planta soterrani 
                
  Barra 13,15               
  26,95 75,32 € 2.029,87 € 
06.FU.002 m SÒCOL FUSTA     
  Subministre i col·locació de sòcol de fusta de DM de 13mm de gruix, prelacat de color blanc, de 10cm 
d’alçària, col·locat amb tacs d’expansió i cargols. 
  Planta baixa                 
  Magatzem 2,00 2,20     4,40       
    2,00 2,75     5,50       
  Instal·lacions 2,00 1,75     3,50       
    2,00 2,75     5,50       
  
Planta soterrani 
                
  Vestuari 1,00 2,20     2,20       
    1,00 1,20     1,20       
    1,00 1,80     1,80       
    1,00 3,75     3,75       
    1,00 4,45     4,45       
  Residus 2,00 3,75     7,50       
    2,00 2,30     4,60       
    2,00 0,20     0,40       
  Magatzem 1,00 1,35     1,35       
    1,00 5,50     5,50       
    1,00 0,05     0,05       
    1,00 5,10     5,10       
    1,00 4,10     4,10       
    2,00 0,20     0,40       
    1,00 3,85     3,85       
    1,00 1,40     1,40       
  A descomptar                 
  Portes -6,00 0,90     -5,40       
  61,15 5,56 € 339,99 € 
  SUBCAPÍTOL 06.PL PLÀSTIC     
06.PL.001 m2 LLOSES DE PVC     
  Subministre i col·locació de paviment format per lloses de PVC de 50x50cm amb unió encadellada. 
  Planta baixa                 
  Magatzem 6,00               
  
Planta soterrani 
                
  Cuina 35,80               
  Magatzem 22,95               
  Residus 8,60               
  73,35 44,20 € 3.242,07 € 
06.PL.002 m2 CATIFA DE CAUTXÚ     
  Subministre i col·locació de paviment format per catifa de cautxú per tallar a mida, subministrat en rotllo, 
col·locat amb adhesiu de contacte. 
  Planta baixa                 
  Instal·lacions 4,40               
  
Planta soterrani 
                
  Vestuaris 14,50               
  18,90 30,09 € 568,70 € 
06.PL.001 m2 PAVIMENT DE VINIL DE PISSARRA     
  Subministre i col·locació de paviment format per vinil de pissarra, antilliscant, per ús en habitacions 
humides. Subministrat en rotllos, instal·lat sobre base de suport i fixat amb adhesiu de contacte. 
  
Planta soterrani 
                
  Banys 23,95               
  23,95 36,55 € 875,37 € 
  CAPÍTOL 07. FUSTERIES     
  SUBCAPÍTOL 07.FI FUSTERIES INTERIORS     
07.FI.001 u PORTA TIPUS P02 I P03     
  Subministre i col·locació de porta interior, tipus P02 i P03. de fusta envernissada color natural, amb una 
fulla batent de 0,80 x 2,10m i 4cm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, amb junta 
perimetral de goma. Bastiment a base d’estructura de fusta col·locat a obra. Inclou p.p. de tapetes i 
manetes. 
  Obertura 
esquerra 7,00 
      
6,00 
      
  Obertura dreta 6,00       7,00       
  13,00 200,00 € 2.600,00 € 
07.FI.002 u PORTA TIPUS P04     
  Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P04. de fusta envernissada color natural, amb una 
fulla corredissa de 0,80 x 2,10m i 4cm de gruix, de cares llises i estructura vista. Inclou doble pom integrat. 
  Bany 1,00       1,00       
  1,00 325,00 € 325,00 € 
07.FI.003 u PORTA TIPUS P05     
  Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P05. de fusta envernissada color natural, amb dues 
fulles batents de 0,50 x 2,10m cadascuna i 4cm de gruix, de cares llises i estructura vista. Inclou una 
finestra circular de diàmetre 30cm a cadascuna de les fulles. Inclou doble pom integrat. 
  Cuina 1,00       1,00       
  1,00 250,00 € 250,00 € 
  SUBCAPÍTOL 07.FE FUSTERIES EXTERIORS     
07.FE.001 u CONJUNT PORTA PRINCIPAL     
  Subministre i col·locació de conjunt d’alumini en forma de U per l’accés, format per dos laterals simètrics i 
un frontal. Cada lateral està composat per un marc d’alumini de mida total 1,98x2,55m amb dos fixos de 
0,79x1,55m a 0,95m d’alçada respecte el paviment. El frontal està format per un marc d’alumini de mida 
total 3,25x2,55m, amb un fix de 1,13x1,55m i un altre de 0,68x1,55m, situats al costat de la porta principal 
d’accés. La fulla batent de la porta és de 1,00x2,50m i conté un fix de 0,75x1,55m i un tirador de fusta 
0,10x2,40m. Tots els fixos són amb envidrament incolor de 4+4-16-4+4, Tot segons plànol de fusteries. 
Inclou tapajunts i ferratges. 
  Accés 1,00       1,00       
  1,00 4.325,00 € 4.325,00 € 
07.FE.002 u CONJUNT BALCONERA     
  Subministre i col·locació de conjunt d’alumini de balconera format per una porta corredissa, una finestra 
corredissa i un fix inferior, de mida total 4,00x2,15m. La porta, de 1,65x2,15m, està formada per dues 
fulles corredisses. La finestra, de 2,35x1,05m, està formada per dues fulles corredisses. El fix inferior és de 
2,35x1,10m. Envidrament incolor de 4+4-16-4+4 capa selectiva. Segons detall de plànol de fusteries. Inclou 
frè, trencaigües, tapajunts i ferratges. 
  Pati 1,00       1,00       
  1,00 1.937,00 € 1.937,00 € 
07.FE.003 u CONJUNT FAÇANA PRINCIPAL     
  Subministre i col·locació de conjunt d’alumini per la façana principal, format per marc de 3,10x2,83m de 
mida total. Conté un fix superior de 3,00x0,38m i quatre fixos de 0,71x1,55m cada un. Envidrament incolor 
de 4+4-16-4+4, Segons detall de plànol de fusteries. Inclou tapajunts i ferratges. 
  
Façana principal 1,00 
      
1,00 
      
  1,00 3.158,00 € 3.158,00 € 
07.FE.004 u FINESTRES PLANTA SOTERRANI     
  Subministre i col·locació de finestres de planta soterrani, formades per marc d’alumini de 2,60x0,60m i fix 
de vidre de 2,50x0,50m. Envidrament incolor de 4+4-16-4+4, Segons detall de plànol de fusteries. Inclou 
tapajunts i ferratges. 
  
Planta soterrani 8,00 
      
8,00 
      
  8,00 957,00 € 957,00 € 
  CAPÍTOL 08. PINTURA     
08.001 m2 PINTAT VERTICAL INTERIOR     
  Pintat de parament vertical interior, a menys de 3m d’altura, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa de fons, diluïda, i dues d’acabat color blanc trencat. 
  Planta baixa                 
  Magatzem 2,00   2,20 2,90 12,80       
    2,00   2,75 2,90 15,95       
  Instal·lacions 2,00   1,75 2,90 10,15       
    2,00   2,75 2,90 15,95       
  
Planta soterrani 
                
  Vestuari 1,00   2,20 2,55 5,65       
    1,00   1,20 2,55 3,10       
    1,00   1,80 2,55 4,60       
    1,00   3,75 2,55 9,60       
    1,00   4,45 2,55 11,35       
  Residus 2,00   3,75 2,55 19,10       
    2,00   2,30 2,55 11,75       
    2,00   0,20 2,55 1,05       
  Magatzem 1,00   1,35 2,55 3,45       
    1,00   5,50 2,55 14,05       
    1,00   0,05 2,55 0,15       
    1,00   5,10 2,55 13,05       
    1,00   4,10 2,55 10,50       
    2,00   0,20 2,55 1,05       
    1,00   3,85 2,55 9,85       
    1,00   1,40 2,55 3,60       
  A descomptar                 
  Portes -6,00   0,90 2,10 -11,35       
  165,40 6,51 € 1.076,75 € 
08.002 m2 PINTAT HORITZONTAL INTERIOR     
  Pintat de parament horitzontal interior, a menys de 3m d’altura, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa de fons, diluïda, i dues d’acabat color blanc trencat. 
  Planta baixa                 
  Sala 132,40               
  
Planta soterrani 
                
  Sala/Passadís 178,10               
  310,50 8,48 € 2.633,04 € 
  CAPÍTOL 09. SERRALLERIA     
09.001 u ESCALA     
  Subministre i col·locació d’escala formada estructura metàl·lica lacada en negre ancorada al paviment amb 
una placa metàl·lica incorporada i cargols de 6,04mm, 17 graons de fusta de roure de 1000x290x50mm, 
muntats a l’estructura i la paret a partir de perfils en L i cargols de 3,52mm. Inclou barana de doble vidre 
templat de 8+8mm, i un passamà d’acer inox, ancorada a l’estructura. 
  Escala 1,00       1,00       
  1,00 3.850,00 € 3.850,00 € 
  CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIONS     
  SUBCAPÍTOL 10.S SANEJAMENT     
10.S.001 pa INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT     
  Instal·lació interior del local segons plànols d’instal·lacions. Compta amb tubs de PVC de diàmetres 60, 90, 
110, 160 i 200mm per a ramals, baixants i col·lectors. Inclou totes les peces de connexió i canvis de sentit 
encolats. 
En aquesta partida s’inclou la formació de dues estances a la plaça de pàrquing situada sota la cuina per 
poder ubicar-hi l’estació de bombeig en una d’elles, que s’impermeabilitza per complert. Es realitza una 
obertura de 70x70cm al forjat per poder-hi accedir des de la cuina, i s’inclou la reixa. 
Inclou l’estació de bombeig amb dues bombes submergibles i sistema de trituració. 
Inclou la creació de pendents a la terrassa, la col·locació de 4 boneres i la instal·lació desde les boneres fins 
el muntant principal. 
Instal·lació enllestida. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 8.650,00 € 8.650,00 € 
  SUBCAPÍTOL 10.F FONTANERIA     
10.F.001 pa INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA     
  Instal·lació interior del local segons plànols d’instal·lacions empotrada amb tub multicapa. Forrada per fals 
sostre o empotrada amb tub armaflex. Inclou clau de pas a l’entrada del local, claus de pas a l’entrada de 
totes les estances i a cada un dels punts de servei. 
Compren també la instal·lació d’aigua calenta sanitària, pel que inclou una caldera amb acumulador i una 
instal·lació d’una xarxa de retorn d’aigua calenta per assegurar la seva ràpida disposició en els punts de 
servei més allunyats a la caldera. 
Es subministren i instal·len tots els aparells sanitaris indicats en plànols. 
Instal·lació enllestida. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 3.250,00 € 3.250,00 € 
    
    
  SUBCAPÍTOL 10.G GAS     
10.G.001 pa INSTAL·LACIÓ DE GAS     
  Instal·lació interior del local segons plànols d’instal·lacions, des de clau de registre. S’instal·la un nou 
comptador individual a façana tipus G-4 en armari tipus A-6. Instal·lació interior amb tub de diàmetre 28 i 
22mm per donar servei a la caldera i a la cuina de gas. Inclou clau de pas a l’entrada del local, claus de pas 
a l’entrada de totes les estances i a cada un dels punts de servei. 
Instal·lació enllestida. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 1.420,00 € 1.420,00 € 
  SUBCAPÍTOL 10.E ELECTRICITAT     
10.E.001 pa INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT     
  Instal·lació interior del local segons plànols d’instal·lacions. Subministre i instal·lació de ICP i CGMP amb 
porta, rotulació i terminials. Des de sortida de CGMP, instal·lació amb cable PVC. Inclou mecanismes i 
endolls de qualitat mitja/alta col·locats segons plànols d’instal·lacions. 
Inclou un segon ICP i CGMP en planta soterrani des del qual es realitza la instal·lació d’aquesta planta. 
Inclou els punts de llum. Inclou la instal·lació de telecomunicacions, que compta amb telèfon, wifi i 
televisió. 
Instal·lació enllestida. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 3.580,00 € 3.580,00 € 
  SUBCAPÍTOL 10.CL CLIMATITZACIÓ     
10.CL.001 pa INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ     
  Instal·lació interior del local segons plànols d’instal·lacions. Subministre i instal·lació de màquina exterior 
tipus VRV de 1340x720x1635mm, que compta amb compressor i condensador, des de la qual s’impulsa 
l’aire tractat als difusors de sostre de tipus cassette 1x1 de dimensions 60x60cm, amb unitats interiors 
incorporades que compten amb evaporadors. 
Instal·lació enllestida. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 8.450,00 € 8.450,00 € 
  CAPÍTOL 11. MOBILIARI I DECORACIÓ     
11.001 pa MOBILIARI     
  Subministre i col·locació de mobiliari per sales de menjador. Models segons projecte 
A continuació s’especifica les unitats de cada moble: 
Sofà: 3ut 
Taula baixa: 3ut 
Butaca: 4ut 
Taula quadrada: 44ut 




2ut de 3,70ml2ut de 3,55ml 
1ut de 3,80ml 
1ut en L de 1,35+3,8ml 
1ut en L de 1,85+1,85mlFormació banc: 
1ut de 4,70ml 
1ut de 5,15ml 
1ut de 4,50ml 
1ut de 6,10ml 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 52.450,00€ 52.450,00€ 
    
    
    
    
11.002 pa DECORACIÓ     
  Subministre i col·locació de decoració per sales de menjador, com jardineres amb plantes, jardineres amb 
canyes de bambú, envà de llistons de fusta, quadres i diferents elements de decoració, segons projecte. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 18.860,00€ 18.860,00€ 
11.003 m2 TAULELLS     
  Subministre i col·locació de taulell de fusta de noguera per a formació de sobre de barra, amb tractament 
de segellat i impermeabilitzat de la superfície. Inclou la realització de forats per als diferents lavabos. 
  Planta baixa                 
  Barra 1,00 5,70 0,40   2,30       
    1,00 0,85 0,40   0,35       
  
Planta soterrani 
                
  Barra 1,00 5,70 0,40   2,30       
    1,00 0,85 0,40   0,35       
  Bany 1,00 1,70 0,45   0,80       
  Cantells 1,00 0,45 0,30   0,15       
    1,00 1,70 0,30   0,55       
  6,80 420,50 € 2.859,40 € 
  CAPÍTOL 12. VARIS     
12.001 pa CONTROL DE QUALITAT     
  Realització de control de qualitat, certificat per a laboratori qualificat de lotificació de formigó, segons 
exigències de la DF, assaigs de penetració en soldadures, etc. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 345,00 € 345,00 € 
12.002 pa NETEJA FINAL D’OBRA     
  Neteja general de les obres al acabar per l’entrega al propietari. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 520,00 € 520,00 € 
12.003 pa PLA I MESURES DE SEGURETAT     
  Redacció del pla de seguretat i salut i compliment de les mesures de seguretat exigides per la direcció 
facultativa. 
  Partida alçada 1,00       1,00       
  1,00 2.610,00 € 2.610,00 € 
       TOTAL  219.635,08€ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          





















































































































Ubicació: Carrer Garbí, 179, Local B - Pineda de Mar 08397
Ús principal: Fàbrica tèxtil
Superfície construida: 663,94m
2
Any de construcció: 1998
Referencia catastral: 2479307DG7027N0014WX
N
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí, 179, Local B
UBICACIÓ
ESCALA:                              1/---20/09/2019Bernat García-Gil, Enric





TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ESTAT ACTUAL: Planta baixa ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric





TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ESTAT ACTUAL: Planta soterrani ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         03
Secció A-A'
Secció B-B'
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ESTAT ACTUAL: Seccions A-A' i B-B' ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         04
Enderroc de parets








TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ENDERROC I OBRA NOVA: Planta baixa ESCALA: 1/100Bernat García-Gil, Enric






TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ENDERROC : Planta soterrani ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric






TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B OBRA NOVA : Planta soterrani ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric

























TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B REFORMA: Planta baixa ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric



































TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B REFORMA: Planta soterrani ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric



















Entrada del restaurant reformada
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B REFORMA: Seccions A-A' i B-B' ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         10
1. Paviment de rajola de gres porcellànic de 50x100cm. Color PQ-11-0602TCX.
2. Entarimat de peces flexibles de fusta iroko de 50x50cm amb rampa incorporada.
3. Llosses de PVC de 50x50cm amb unió encadellada.
4. Catifa de cautxú a tallar a mida .
5. Paviment de rajola de gres porcellànic de 41x41cm. Color original.
6. Paviment de vinil de pissarra. Color 7540C.
PAVIMENT
1. Fals sostre registrable amb plaques d'escaiola semiperforada de lames de 60x60cm.
    Color 11-4202TPX
2. Fals sostre registrable amb plaques metàl·liques.
    Color 7540C.
SOSTRE
1. Revestiment vertical amb microciment. Color 425C.
2. Enllistonat de fusta de roure sobre parament vertical. Color natural de la fusta.
3. Enguixat amb una capa d'imprimació i dos de pintura plàstica. Color 2230C.
4. Arrebossat i pintat en color similar a l'actual.
5. Alicatat de gres porcellànic hexagonal de 19x19x0,5cm. Color a definir segons la D.F.

























TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ACABATS: Planta baixa ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         11
1. Paviment de rajola de gres porcellànic de 50x100cm. Color PQ-11-0602TCX.
2. Entarimat de peces flexibles de fusta iroko de 50x50cm amb rampa incorporada.
3. Llosses de PVC de 50x50cm amb unió encadellada.
4. Catifa de cautxú a tallar a mida .
5. Paviment de rajola de gres porcellànic de 41x41cm. Color original.
6. Paviment de vinil de pissarra. Color 7540C.
PAVIMENT
1. Fals sostre registrable amb plaques d'escaiola semiperforada de lames de 60x60cm.
    Color 11-4202TPX
2. Fals sostre registrable amb plaques metàl·liques.



































1. Revestiment vertical amb microciment. Color 425C.
2. Enllistonat de fusta de roure sobre parament vertical. Color natural de la fusta.
3. Enguixat amb una capa d'imprimació i dos de pintura plàstica. Color 2230C.
4. Arrebossat i pintat en color similar a l'actual.
5. Alicatat de gres porcellànic hexagonal de 19x19x0,5cm. Color a definir segons la D.F.
6. Plaques ceràmiques de 30,5x61cm. Color 11-0701TPX.
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B ACABATS: Planta soterrani ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric




Interruptor de control i potència
Telecomunicacions
Quadre general de comandament i protecció Punt de llum del sostre commutat
Punt de llum del sostre automàtic 1


















































































TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT: Planta baixa
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric




Interruptor de control i potència
Quadre general de comandament i protecció
Telecomunicacions
Punt de llum del sostre commutat
Punt de llum del sostre automàtic 1







TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT: Planta soterrani
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
















Esquema de principi d'instal·lació de fontaneria
Xarxa de retorn
Bomba d'impulsió
Presa de agua ACS Punt de distribució verticalClau d'abonat







TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: Planta baixa
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         15
Planta Soterrani
Clau d'abonat Presa de agua ACS Punt de distribució vertical









TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: Planta soterrani
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric







Esquema de principi d'instal·lació de gas





Comptador tipus G-4Clau de presa local
Escomesa de gas local
Punt de distribució vertical Presa de gas
Vàlvula de tall tipus bolaCaldera i acumulador
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE GAS: Planta baixa
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric




Comptador tipus G-4Clau de presa local
Caldera tipus XXXEscomesa de gas local
Punt de distribució vertical Presa de gas
Vàlvula de tall tipus bola
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE GAS: Planta soterrani
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric






















TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT: Planta baixa
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric























TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT: Planta soterrani
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         20




















1-Ancoratge amb anells metàl·lics
2-Conducte de xapa galvanitzada
3-Difusor de sostre cassette 1x1
4-Placa estàndard de guix laminat
(en el cas de la PB)








TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATZACIÓ I VENTIILACIÓ: Planta baixa
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric




















TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ: Planta Soterrani
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric







Ext - Extintor 21A-113B
Bi - Boca d'incendi 25mm
S1 - Senyal SORTIDA
S2 - Senyal SORTIDA D'EMERGÈNCIA
Ruta d'evacuació
S3 - Senyal ESCALA
S4 - Senyal RUTA D'EVACUACIÓ
S5 - Senyal SENSE SORTIDA
S6 - Senyal FARMACIOLA
Ruta d'evacuació més llarga
Planta Baixa: 19,40mL
Planta Soterrani: 23,20mL
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
EVACUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: Planta baixa
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric











Ext - Extintor 21A-113B
Bi - Boca d'incendi 25mm
S1 - Senyal SORTIDA
S2 - Senyal SORTIDA D'EMERGÈNCIA
S3 - Senyal ESCALA
S4 - Senyal RUTA D'EVACUACIÓ
S5 - Senyal SENSE SORTIDA
S6 - Senyal FARMACIOLA





TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
EVACUACIÓ I PROT. CONTRA INCENDIS: Planta soterrani
ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:        24
Porta principal
Conjunt d'alumini pintat color negre
Fulla batent, amb tirador de fusta
Unidades 01
P01 Porta interior
Fusta envernissada color natural







Fusta envernissada color natural







Fusta envernissada color natural




Fusta envernissada color natural













Conjunt d'alumini color negre































TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B FUSTERIA ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric







Entrada del restaurant renderitzada/ Fusteries F01 i P01
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B FUSTERIA: Planta baixa ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric



















TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B FUSTERIA: Planta soterrani ESCALA: 1/75Bernat García-Gil, Enric








Alçat lateral de l'escala                                                                Escala 1/50
3,20
1,00



























Secció forat ascensor  Escala 1/50
1-Passamans d'acer inoxidable
2-Barana de doble vidre templat de 8+8mm
3-Forjat PB
4-Petja de fusta de roure de 100x29x5cm
5- Muntant d'escala de ferro lacat en negre
6- Plaques metàl·liques en forma de "L"
7- Cargols d'ancoratge H-50 de 3,52mm
8- Cargols d'ancoratge H-25 de 6,04mm
9- Paviment de gres porcellànic e=30mm
10- Motor en cambra 1,65x2,50
11- Cabina d'ascensor 1,40x1,37m
12- Portes d'acer inoxidable de 0,455x2,1m
13- Contrapès
14- Cables de suspensió de la cabina
15- Amortidors








Planta cabina ascensor                          Escala 1/20
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Detall accessos entre plantes ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric




3-Conducte de sanejament Ø160mm
4-Boca d'incendi de 25mm
5-Reixa accessible
6-Conducte de ventilació de l'estació
7-Conducte de sanejament de l'estació
1











A partir de l'estació de bombeig sortiran dos conductes,
un de sanejament que transportarà les aigües fecals al
baixant principal, i l'altre destinat a la ventilació de la
pròpia estació.
El conducte de sanejament anirà ancorat a la paret amb
abraçaderes a una altura de 2,30, i el de ventilació a
2,60. Això es farà per haver d'evitar qualsevol
modificació dràstica del trajecte al trobar-se amb la











TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Detall fossa de sanejament ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         29






















1-Paret divisoria entre interior i exterior
2-Caixa d'obra de fàbrica de maó
3-Conducte de ventilació dels habitatges
4-Conducte de ventilació de la campana Ø45cm
5-Paret divisoria entre habitatges
6-Conducte de ventilació
7-Aïllament de fibra ceràmica d'alta densitat







Conducte de ventilació de la campana
Escala: 1/10 Escala: 1/20





TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Detall ventilacions de la coberta ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric









Pasos a realitzar per la instal·lació de l'aïllament acústic
Escala: 1/5
PAS 1 PAS 2 - 3






Trobament de l'aïllament acústic amb la caixa d'obra per la ventilació









5-Vareta roscada de métrica 6
6-Amortidors acústics Megol Verde Senor model 4360/60
7-Estructura mestre 60/27
8-Llana de roca de 40mm d'espessor
9-Placa estàndard de guix laminat
10-Membrana bituminosa LA-S
11-Caixa d'obra de fàbrica de maó vertical











TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B
INSONORITZACIÓ: Detall 8 i 9
ESCALA: 1/---Bernat García-Gil, Enric









4 4 4 41
2
1- Lavabo MEMENTO, Villeroy y Bosch 2- Canvia-panyals KOALA
3- Lavabo minusvàlids MERIDIAN, ROCA 4- Vàter GAP, ROCA 5- Assecador de mans DUALFLOW 6- Perfil amb tira LED Aretha
Secció A-A' renderitzada
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Detall bany ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric
























1- Taula mural EB-87 / EB-157 / EB-206 2- Fregidora (bany) FE7-05 L+R
3- Fregidora (planxa) FTE7-10 VL 4- Fogons (2 plats) CG7-20 H LPG





TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Detall cuina 1 ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         33
10- Taula de pre-rentat MFDP-1200-I 11- Taula de treball MCPP-126 12- Taula freda MFP-180 AD 13- Taula d'amanides MPZ1-135
14- Armari de paret MCDP-106 16- Moble baix MB7-1015- Suport pel forn S-11 17- Campana Altex Eco Central
20- Nevera expositora MM CS360B 21-Armari d'acer inozxidable Hosdecora 22- Muntaplats DW-50 23- Estanteria d'acer inoxidable WILTEC
18- Lavabo FI-77/10
19- Taula mural EF-60
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Detall cuina 2 ESCALA: 1/50Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         34
Reforma Planta baixa Reforma Planta soterrani
Reforma sala de menjador de Planta soterrani Reforma cuina
TREBALL DE FINAL DE GRAU: DAC REFORMA INTEGRAL D'INTERIORS C/Garbí 179, Local B Imatges de reforma ESCALA: 1/---Bernat García-Gil, Enric
NÚMERO DE PLANO:         35
 
